

Lääne-Viru Maavalitsus

**LÄÄNE-VIRU MAAKONNAPLANEERINGU „LÄÄNE-VIRU MAAKONNA  
RANNIKUALA“ ASUSTUSE ARENGUALADE TEGEVUSPLAANIDE  
KOOSTAMINE**

Metoodika, tööplaan ja olemasolevate või koostatavate arendus- ja teiste dokumentide (sh kaitse-eeskirjad, uuringud) loend

Aruanne

Koostas osaühing Irbis Konsultatsioonid

Võsu-Rakvere-Tartu-Tallinn

## **Sisukord**

1. Sissejuhatus

2. Metoodika

3. Tööplaan

4. Olemasolevate või koostatavate arendus- ja teiste dokumentide loend

Lisa

### **1. Sissejuhatus**

Käesolev aruanne on koostatud Lääne-Viru maavalitsuse tellimusel maakonnaplaneeringu „Lääne-Viru maakonna rannikuala“ asustuse arengualade (külade) tegevusplaanide koostamiseks ja kooskõlastamiseks erinevate ametkondadega. Selle koostasid Grete Ruberg ja Garri Raagmaa 2011. aasta novembris.

Külade tegevusplaanide koostamine on kavandatud 2012. aastal ja selle töö raames on kavas kaardistada väärtused, huvigrupid ja arenguideed, analüüsida külade arenguvõimalusi, vajadusel kasutades eksperte. Et tegevusplaanide ja projektide koostamine on väga töömahukas, siis on kavandatud koostöö Tartu Ülikooli geograafia osakonnaga ja rakendada üliõpilased harjutustööde raames.

## 2. Metoodika

Maakonnaplaneeringuga on sätestatud Lääne-Viru rannikualal kolme erineva suurusega külade (asustuse arengualade) arendustegevus. Rannikuala on oluliste keskkonnapiirangutega ja sealne maaomanike struktuur ning siit tulenevalt ka huvid võivad olla väga erinevad, mistõttu vajavad kõik tegevusplaanid ja hilisemad tegevused kooskõlastamist nii maaomanikega kui ka keskkonna- ja teiste ametkondadega. Tegevusplaanide koostamise eesmärgiks on igale asustusale leida sobivaimad arendustegevused, mis nii arendusala kui ka laiemal rannikuala arendamise mõttes positiivse mõjuga. Kuna osa planeeringuga sätestatud arengualasid asub Lahemaa rahvusparki territooriumil peavad tegevusplaanid sisaldama ka rahvusparki eesmärkide ja piirangute täitmist.

Kasutame tegevusuuringu ja osalusplaneerimise metoodikat. Selle põhjuseks on eelnimetatud rannikuala maaomanike ja nende huvide mitmekesisus, mis võib olla nii arengut soodustav kui ka takistav. Eriti just piirkonnaga seotud ja Eesti ühiskonnas olulise mõjuga isikute puhul on oluline nende kaasatus ja osalus kogukonna ühiste eesmärkide kujundamisel. Ühelt poolt ei ole võimalik tugevate teadmiste ja läbirääkimisvõimega kogukondi käsu korras suunata, teisalt on võimalik kaasamisprotsessiga osaliste motiveeritust ja arenguressurssi oluliselt kasvatada. Osaluslähenedamisel keskendutakse kogukonna probleemide analüüsile vastava grupi siseselt. See tähendab, et arengu kavandamisel tuleb:

- 1) tunda kohalikke võtmeisikuid,
- 2) teada nende vajadusi,
- 3) suhteid ja positsiooni kogukonnas,

4) võimalusi arvamusiidrite kaasamiseks.

Tegevusuuring lubab ühtlasi osalistele jagada uusi teadmisi strateegiliselt oluliste teemade kohta, mõista ja testida uusi ideid. See parandab osaliste strateegilise mõtlemise võimet ja kommunikatsiooni osaliste vahel.

Tegevusuuring kaasab kõik olulised osapooled hindamaks jooksvaid tegevusi ja probleeme, et neid siis muuta või parandada. Seda tehakse ajaloolisi, poliitilisi, majanduslikke, geograafilisi ja teisi tegureid arvestades. Tegevusuuringule järgneb konkreetne tegevus, mida analüüsitakse, muudetakse ja siis jälle analüüsitakse osaliste endi poolt. See ei ole konsultatsiooni erivorm, vaid pigem ühine analüüs, mida osalised aitavad üksteisel teha: siin ei saa ühe grupi inimeste mõtteid teistele peale suruda või eelistada, olgu see siis kas keskne poliitika, organisatsiooni või teenuse muutus. Vastupidi - läbini demokraatliku ja sundimatu protsessi raames aidatakse inimestel endil määrata analüüsi eesmärgid ja tulemused (Wadsworth 1998).

Tegevus-osalusuuring on enamasti koha- ja kaasusepõhine. Ideaalis teostatavad selle kohalikud inimesed kohapeal kohalike inimeste tarvis: analüüsitakse spetsiifilisi kohalikest probleemidest lähtuvaid teemasid ning rakendatakse vahetult lahendused. Tulemused ei ole kunagi eelnevalt määratletavad ja sõltuvad uurijate ja osaliste loovusest ja motiveeritusest. Väljaspoolsed uurijad saavad osaleda erineval moel ja rollis, kuid üldjuhul nad ei sekku otsustamisse.

Et Põhjarannikul on suur osa maaomanikest osaja- ja suveelanikud, siis ei pruugi ka väikestes asulates inimesed üksteist tunda. Ühtlasi on vaja lisaks kohalikele elanikele arenguideed läbi arutada kohaliku omavalitsuse, looduskaitse- ja rahvuspargi ning ka ettevõtjatega. Tegevusuuring-kaasav planeerimine on aga väga ekspertressursimahukas. Et enamuse külasid on aktiivsed ja seal on võimekaid liikmeid, siis paneme ette rakendada

arengukavade taseme ühtlustamiseks ja protsessi kiirendamiseks TÜ keskkonnakorralduse ja planeerimise õppekava II kursuse tudengeid, kellel oleksid järgmised ülesanded:

1. ühtse arengu planeerimise metoodika levitamisele kaasaaitamine, kohalike tööplaanide võimalikult sünkroonses koostamises osalemine;
2. olulisemate elanike intervjuerimine ja vahetu kaasamine nendelt sisendi saamiseks;
3. osalemine arengukoosolekutel ja tulemuste protokollimine;
4. täiendava info kogumine, tegevuskavade ja projektide teostuseks vajalike uuringute tegemine;
5. keskkonna jm. piirangute täpsustamine ametkondades;
6. vajadusel tegevuskava teksti ja jooniste koostamine;
7. arendusprojektide koostamine ja nende teostuses osalemine.

Üliõpilased oleks rakendatavad 4 erineva kursuse praktikakomponendi raames: Kohaliku ja regionaalse arengu planeerimine (3EAP), Planeerimisprojekt (6EAP), Projektijuhtimine (3EAP) ja Projektide koostamise ja juhtimise praktika (4EAP).

### 3. Tööplaan (üldraamistik)

Kavas on järgmised etapid:

1. metoodika valimine;
2. intervjuud külaliidritega;
3. tööplaani koostamine;
4. käsitletud arengualasid hõlmavate olemasolevate või koostatavate arendus- ja teiste dokumentide (sh kaitse-eeskirjad, uuringud) loendi koostamine;

\*\*\* Kuni 2.detsembrini 2011 \*\*\*

5. läbirääkimised partneritega ja projektide koostamine lisarahastuseks;
6. külade arengukavandamise protsess, sh. TÜ üliõpilaste rakendamine
7. elanike ja maaomanike kaasamisprotsess arengualade arengu/tegevuskavade koostamiseks:
  - aktiivsemate elanike väljaselgitamine ja intervjuud,
  - arengu kavandamise ja probleemide-vajaduste väljaselgitamise koosolekud;
8. külade arengu/tegevuskavade esmaversioonide kooskõlastamine ametkondades;
9. eriarvamuste lahendamine, täiendava ekspertiisi kaasamine;
10. koosolekud ja/või piirkonlik konverents külade arengu/tegevuskavade kinnitamiseks;
11. muudatuste tegemine omavalitsus(t)e arengukavades;

\*\*\* kuni 2012 oktoobrini \*\*\*

12. arendusprojektide koostamine ja (ühis)aktsioonide kavandamine<sup>1</sup>;
13. läbirääkimised rahastajatega, arendusprojektide esitamine ja

---

<sup>1</sup> Toimiva küla arengukava korral alustatakse projektikoostamise, kooskõlastus- ja arendustööga koheselt.

tegevused.

## Detailne tööplaan

Tegevus	Alategevused	Vastutaja	Ajakulu			Tähtaeg
			Garri	Grete	Tudeng	
<b>Metoodika koostamine</b>	Koosolek (1.okt 2011) 1h Kirjanduse läbivaatamine Esitada maavalitsusele	Garri	16			2.dets 2011
Olemasolevate või koostatavate arendus- ja teiste dokumentide (sh kaitseeskirjad, uuringud) loend	Veebipõhine ülevaate koostamine Esitada maavalitsusele	Grete	12			2.dets 2011
Tööplaani koostamine	Esialgne tööplaan Intervjuud külvavanemate-seltsijuhtidega vajaduse ja olemasolevate plaanide selgitamiseks Täiendatud ülevaadatud tööplaan Esitada maavalitsusele	Garri	12	50		2.dets 2011
Läbirääkimised partneritega lisarahastuseks	- Välja selgitada võimalikud partnerid (Vihula, V-Nigula, Kunda linn, kohalike arengualade külaseltsid, Lahemaa) - Kohtumine partneritega selgitamiseks tööplaani ja taotluste koostamist üksikasjalikult	Garri	12	6		20.dets 2011
Projektide koostamine lisarahastuseks	Täpsustada projektide esitamise tähtsajad /millal esitada, millal vastus?/ Leida vahendid omaosaluse katmiseks: maavalitsus, KOV-ded, LEADER grupid Projektide koostamine (Grete & KOV)	Grete	6	60		Jaanuaris 2012 (täpsustamisel)
<b>Ettevalmistus KOKKU</b>			<b>58</b>	<b>116</b>		

Tudengite rakendamine	- Tudengite jaotuse tegemine - Alusandmete kogumine, olemasolevate arengukavadega tutvumine, veebiinfo kogumine külade kohta Piirangutega tutvumine - "Eelstrateegiate" koostamine kirjanduse põhjal - Lähteseminar tudengitele	Garri  tudeng igauks "oma" küla eest perso- naalselt	16	4	16	Aprill 2012
Külade keskkonna- piirangute täpsustamine planeeringus ja olemasolevates arengukavade kavandatava kohta	Võtta ühendust Keskkonnaametiga ja täpsustada külade kaupa kitsendused, piirangud, mis mõjutavad planeeringust lähtuvalt arendustööd Lahemaal Seminar KKA, Lahemaa ja MV ja KOV spetsialistidega + tudengid	Grete  tudeng		12	8	Aprill 2012
Keskkonnapiirangute, arengu kavandamise metoodika jt. uute teadmiste jagamine külaseltside aktiivile	Külade esindajate (aktiivi) koosolek-seminar: - Olemasolevate arengukavade kokkuvõtte: mis kavas? kas paras? Kas piisav? - Keskkonnapiirangud ja võimalikud konfliktikohad Tegevuskavade ja arendusprojektide koostamise kava läbiarutamine ja täpsustamine	Garri  tudeng	16	4	8	Aprilli lõpp



Tegevus	Alategevused	Vastu- taja	Ajakulu			Tähtaeg
			Garri	Grete	Tu- deng	
Kolmepoolsete praktikalepingute ning arengukavade ja -projektide koostamise tööplaanis kokkuleppimine	Tudengid tutvuvad kohtadega Külade arengukavade ja -projektide koostamise tööplaanis kokkuleppimine Arutavad ja koostavad seltsi juhatausega läbi tööplaani Allkirjastavad lepingud	Garri tudeng	2	2	4	Aprill-Mai 2012
<b>Kohalike elanike ja maaomanike kaasamine</b> Intervjuud	Aktiivsete elanike väljaselgitamine ja intervjuerimine Koostada loend võtmeisikutest arengualas Tudengid viivad läbi intervjuud (igas arengualas 6-9 (2 päeva kohapeal) ja koostavad intervjuude kokkuvõtte.	Grete tudeng		8	24	Mai- Juuni 2012
<b>Kohalike elanike ja maaomanike kaasamine</b> Arengukava probleemkoosolekud	Töökaartide koostamine. Arengu/tegevuskava probleemkoosolek(ud) seltside korraldamisel (mõne niikui toimuvate ürituse raames) Probleemide prioriteetsuses määramine Tegevuste alustamine uute projektidega	Selts KOV tudeng			30	Juuni- august 2012
Külade arengu/tegevuskavade täiendamine	Arengu/tegevuskava vormistamine soovitatavalt ühtse aluse järgi (võtta nt. eeskuju Käsmu arengukavast) Külakaardi koostamine, mis sisaldab külale tähtsaid objekte, paiku jms.	Selts KOV tudeng			24	Juuli- august 2012
Projektide koostamine ja kooskõlastamine	Seltsi initsiatiivil projektitaotluste ja eelnõude koostamine 2013 aasta eelarveks Uute objektide kooskõlastamine ametkondades ja KOVis Väljaspoolsete rahastajate leidmine	Selts KOV tudeng			24	
Vajadusel vaidlusalaste objektide üle aru pidavad koosolekud		Projek- tijuht tudeng			16	August- september 2012
<b>Kohalike elanike ja maaomanike kaasamine</b> Arengukavade ja tegevusplaanide kinnitamine	Koosolek/konverents küla arengu/tegevuskavade kinnitamiseks Ettepanekute edastamine vallavalitsusele Elanike teavitamine otsustust	Selts KOV tudeng			16	September 2012
<b>Tegevuskavade koostamine KOKKU</b>			<b>34</b>	<b>30</b>	<b>170</b>	

Arendusprojektide koostamine ja (ühis)aktsioonide kavandamine	Projektis osaliste kaasamine Projektiskitside koostamine Alusuuringud Kooskõlastused	Selts KOV tudeng			120	Sügis- talv 2012/3
Läbirääkimised rahastajatega		Selts KOV tudeng			10	Sügis- talv 2012/3
Projektide esitamine ja lõplik vormistamine, tegevused		Selts KOV tudeng			30	Sügis- talv 2012/3
<b>Projektitöö KOKKU</b>					<b>180</b>	

#### **4. Olemasolevate või koostatavate arendus- ja teiste dokumentide (sh kaitse-eeskirjad, uuringud) loend**

Üleriigilised planeerimisdokumendid ja arengukavad

- Vasab 2010  
[www.vasab.org](http://www.vasab.org)
- HELCOMi ja Läänemere tegevuskava  
[http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1090327/L%E4%E4nemereTegevuskava\\_eesti+keeles.pdf](http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1090327/L%E4%E4nemereTegevuskava_eesti+keeles.pdf)
- Üleriigiline planeering Eesti 2010  
<http://www.siseministeerium.ee/public/tais2010.pdf>
- Üleriigiline planeering Eesti 2030 (koostamisel)  
[www.eesti2030.ee](http://www.eesti2030.ee)
- Eesti looduskaitse arengukava aastani 2035  
[http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=181566/Looduskaitse\\_arengukava100506.pdf](http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=181566/Looduskaitse_arengukava100506.pdf)

Lääne-Viru maakonna planeerimisdokumendid ja arengukavad

- Lääne-Virum maakonnaplaneering 2010+  
<http://www2.l-virumv.ee/?id=3445>
- Teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“  
<http://www2.l-virumv.ee/?id=549>
- Lääne-Virumaa arengustrateegia 2007-2015  
<http://www2.l-virumv.ee/?id=3045>
- Lääne-Virumaa turismi arengukava 2015  
<http://www2.l-virumv.ee/?id=24043>
- Lääne-Virumaa spordi arengukava 2008-2015  
<http://www2.l-virumv.ee/?id=2717>

Valdade arengukavad ja üldplaneeringud

- Vihula valla arengukava aastani 2011  
<http://vihula.ee/index.php?main=677>
- Vihula valla üldplaneering  
<http://vihula.ee/index.php?main=772>
- Viru-Nigula valla arengukava 2011-2017  
<http://www.viru-nigula.ee/index.php?id=463>
- Viru-Nigula valla üldplaneering  
<http://www.viru-nigula.ee/index.php?id=345>
- Kunda linna arengukava 2003-2017  
<http://kunda.ee/index.php?page=187>
- Kunda linna üldplaneering  
<http://kunda.ee/index.php?page=188>

#### Külade, kantide arengukavad

- Käsmu küla arengukava  
<http://vihula.ee/index.php?main=677>
- Võsu kandi arengukava  
<http://vihula.ee/index.php?main=677>
- Võhma-Palmse kandi arengukava  
<http://vihula.ee/index.php?main=677>
- Karepa piirkonna arengukava  
<http://vihula.ee/index.php?main=677>

#### Keskkonnaameti arengu-, planeermis- ja muud dokumendid ning uuringud

- Keskkonnaameti arengukava aastani 2013  
[http://www.keskkonnaamet.ee/public/Valdkonnad/Keskkonnaameti\\_arengukava\\_25022010.pdf](http://www.keskkonnaamet.ee/public/Valdkonnad/Keskkonnaameti_arengukava_25022010.pdf)
- Looduskaitse seadus  
<https://www.riigiteataja.ee/akt/12808270>
- Lahemaa rahvusparki kaitse-eeskiri  
<https://www.riigiteataja.ee/akt/977160>
- Eelnõu „Lahemaa rahvusparki kaitse-eeskiri“

<http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=-%09eeln%C3%B5u%20%E2%80%9Elahemaa%20rahvuspargi%20kaitse-eeskiri%E2%80%9C&source=web&cd=1&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.keskkonnaamet.ee%2Fpublic%2FLRPSeletuskiri.doc&ei=HLrTTu6kB4ae-Qbn6tzZDg&usg=AFQjCNGowfeHNHyRGCHw0jfzTrCL6WAQqw>

- Vabariigi Valitsus määruse „Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskiri“ eelnõu seletuskiri

<http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=-%20vabariigi%20valitsus%20m%C3%A4%C3%A4ruse%20%E2%80%9Elahemaa%20rahvuspargi%20kaitse-eeskiri%E2%80%9C%20eeln%C3%B5u%20seletuskiri&source=web&cd=1&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.keskkonnaamet.ee%2Fpublic%2FLRPSeletuskiri.doc&ei=b7nTToSGLc6r-gbgqIN20Dg&usg=AFQjCNGowfeHNHyRGCHw0jfzTrCL6WAQqw>

- Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskirja projekti ekspertiisi aruanne I ja II etapp

[http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=-%09lahemaa%20rahvuspargi%20kaitse-eeskirja%20projekti%20ekspertiisi%20aruanne%20i%20ja%20ii%20etapp&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.keskkonnaamet.ee%2Fpublic%2FLahemaa\\_rahvuspargi\\_kaitse-eeskirja\\_ekspertiis\\_.doc&ei=mbXTTqL2NM-A-wbat6nKDg&usg=AFQjCNHjdtRqMKjAUVZvxV6ZPELM0CcP6g](http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=-%09lahemaa%20rahvuspargi%20kaitse-eeskirja%20projekti%20ekspertiisi%20aruanne%20i%20ja%20ii%20etapp&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.keskkonnaamet.ee%2Fpublic%2FLahemaa_rahvuspargi_kaitse-eeskirja_ekspertiis_.doc&ei=mbXTTqL2NM-A-wbat6nKDg&usg=AFQjCNHjdtRqMKjAUVZvxV6ZPELM0CcP6g)

- Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava 2012-2014 (täpsem teave asukohajärgse keskkonnaameti regiooni kaitse planeerimise spetsialistidelt)
- Lahemaa rahvuspargi soolade KKK aastateks 2011-2016 (täpsem teave asukohajärgse keskkonnaameti regiooni kaitse planeerimise spetsialistidelt)
- Lahemaa rahvuspargi maastike planeerimine ja arhitektuurinõuded rahvuspargi kaitsekorralduskava väljatöötamiseks

[http://www.keskkonnaamet.ee/public/Merila-2002-maastike\\_ja\\_arhitektuuri\\_KKK\\_seletuskiri.pdf](http://www.keskkonnaamet.ee/public/Merila-2002-maastike_ja_arhitektuuri_KKK_seletuskiri.pdf)

- Ülevaade Lahemaa rahvusparki esiajaloolistest väärtustest  
[http://www.keskkonnaamet.ee/public/Lang-2002-Ylevaade\\_Lahemaa\\_RP\\_esiajaloolistest\\_vaartustest.pdf](http://www.keskkonnaamet.ee/public/Lang-2002-Ylevaade_Lahemaa_RP_esiajaloolistest_vaartustest.pdf)
- Avalikult kasutatavate veekogude nimekiri  
[http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=204479/A\\_valikult+kasutatavate+veekogude+nimekiri.pdf](http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=204479/A_valikult+kasutatavate+veekogude+nimekiri.pdf)
- Määrus „Kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja riigi poolt omandamise ja ettepanekute menetlemise kord ning kriteeriumid, mille alusel loetakse ala kaitsekord kinnisasja sihtotstarvelist kasutamist oluliselt piiravaks ning kinnisasja väärtuse määramise kord“  
<https://www.riigiteataja.ee/akt/13351967?leiaKehtiv>
- „Lahemaa rahvusparki kaitsekorralduskava: soovitusel lähtuvalt ökosüsteemse majandamise kontseptsioonist“  
[http://www.keskkonnaamet.ee/public/Metsakeskus-2002-metsade\\_taastamise\\_KKK\\_kaitsekorral.pdf](http://www.keskkonnaamet.ee/public/Metsakeskus-2002-metsade_taastamise_KKK_kaitsekorral.pdf)

**Lisa.** Ülevaade külade (Lääne-Viru maakonna rannikuala asustuse arengualade) probleemidest ja kavadest esindajaet intervjuude põhjal

Küla	Kontakt	Mõtted, mis on oluline külale?	Kommentaariid
Võsu	Valdek Kilk (514 3089)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Päästekomando olemasolu (tahetakse sulgeda aprillis 2012)</li> <li>2. Kergliiklustee Võsu ja Käsmu vahel</li> <li>3. Ranna jätkuv korrashoid, arendamine. Seni head tööd tehtud.</li> <li>4. Võsu paadisadama ehitamine</li> <li>5. Võsu ÜVK plaanitavate tegevuste elluviimine (veepuhastusjaamad Võsuperre ja Käsmu)</li> <li>6. Võsu potentsiaali ära kasutamine puhkepiirkonnana. Eeldused on mitmekülgsemad kui Toilas, kuid neid pole piisavalt ära kasutatud (SPA, mis annaks kohalikele ka tööd, mis tooks noori inimesi alevisse).</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Küla asub Lahemaa RP-s, võivad esineda probleemid</li> <li>- Keskkonnaametiga</li> <li>- Kui millegi uue loomisel kohalikke kaasata algusfaasis tuldaks uute mõtetega kaasa</li> <li>- Kergliiklustee ehitamine, ehituse kavandamine on võimuvahetusega pooleli jäänud</li> <li>- Kõik väljapakutud tegevused on mainitud ka planeeringus L-Viru maakonna rannikuala“</li> </ul>
Käsmu	Tiina Laulik (506 0508)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kergliiklustee Võsu ja Käsmu vahel</li> <li>2. Muuli rekonstrueerimine (sinna ei ole sadamat tarvis; koht jalutamiseks, nautimiseks)</li> <li>3. Parkla küla algusesse Arengukava olemas (väga korralik)</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Küla asub Lahemaa RP-s, võivad esineda probleemid</li> <li>- Keskkonnaametiga</li> <li>- Konflikti allikas: Nii Vihula valla arengukava kui ka planeering „L-Viru maakonna rannikuala“ näevad Käsmut kui potentsiaalst väikesadamakohta (muul), kuid inimesed sinna sadamat ei taha</li> </ul>
Vergi	Arvi Ööpik külavanem (512 7101 isiklik, pärast		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Küla asub Lahemaa RP-s, võivad esineda probleemid</li> <li>- Keskkonnaametiga</li> <li>- Arvi telefon on välja</li> </ul>

	tööpäeva) Terje Tomperg (külaselts 53705969)		lülitatud, helita pärast tööpäeva lõppu (pole vastanud) - Küsisin Annelilt Terje kontakte (vastas 23.11) Telefoni teel Terjega: elab Pedassaares ja ei ole võib- olla õige inimene rääkima Vergi teemal (külla tarvis kooli, teed halvas korras)
Vainupea	Mart Vilu		- Piirneb Lahemaa RP-ga, võivad esineda probleemid Keskkonnaametiga - Küsisin Annelilt Mardi kontakte (ainult e-maili aadress)
Eisma	Kaarel Einpalu (53452487) Siiri Maimets (5067257)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Küla jaanipäeva tähistamine</li> <li>2. Viidad</li> <li>3. Taastada ajalooline jaanitule plats</li> <li>4. Kergliiklustee (küla läbiv tee on käänuline ja kitsas, mis muudab ta ohtlikuks. Suviti elab külas u 1500 inimest.)</li> <li>5. Väikesadama rekonstrueerimisega, mille käigus luuakse 4-6 töökohta, on alustatud. Planeeritakse koostööd rekonstrueeritava Kandle mõisa ja Vihula mõisaga. Et tekiks sünergia kolme paiga vahel.</li> <li>6. Paaditeenus ja mereturism</li> <li>7. Regulaarne bussiühendus, et oleks võimalik Rakveres tööl käia</li> </ol> <p>Arengukava koostamine alustatud</p>	- Kõik väljapakutud tegevused on mainitud ka planeeringus L-Viru maakonna rannikuala“
Karepa	Jaan Käna (564 91795)		- Soovib maha istuda koos teiste külade esindajatega (Karepa kandis on 9 küla)
Toolse	Helgi Saaroks külavanem (53455762) Tiiu Kivilo (5137911)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Külatee on auguline ja tolmab suviti</li> <li>2. Maaparandustööd</li> <li>3. Ranna korrashoid (WC ja prügi)</li> </ol>	- Rand on reformimata maa. Selle tõttu ei ole vald seal tegutsemisest - huvitatud olnud - Osa rannast kuulub SA-

		<p>4. Bussipeatus</p> <p>5. Piimapunkti taastamine</p> <p>Arengukava olemas (Karepa kandi)</p>	<p>le Virumaa Muuseumid, kes on linnuse unarusse jätnud</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toolse looduskaitseala kaitsetingimused</li> </ul>
Natturi	Kalle Toomel (5049394)	<p>1. Kõrkjad Pedassaare ps läänekaldal liiguvad aasta-aastalt mere poole (vaade)</p> <p>2. Kiigeplatsi taastamine</p> <p>3. Randade puhastamine</p> <p>Arengukava koostamist alustatud aasta tagasi, kuid pooleli</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Küla asub Lahemaa RP-s, võivad esineda probleemid Keskkonnaametiga</li> <li>- Varem on olnud konflikt Keskkonnaameti esindajaga lautrite projekti asjus</li> </ul>
Altja	Madis Aug (56644257)	Arengukava pole	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Küla asub Lahemaa RP-s, võivad esineda probleemid Keskkonnaametiga</li> <li>- Ei olnud võimalik kokku saada. Helisin ja rääkisime telefoni teel</li> <li>- Räägib külaelanikega läbi on huvitatud koostööst</li> </ul>
Mustoja	Marje Suni (3252720)	1. Külatee tolmas suviti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Küla asub Lahemaa RP-s, võivad esineda probleemid Keskkonnaametiga</li> <li>- Inimesi külas vähe ja läbi ei saada. Külaesindaja arvab, et koostööst ei tule midagi välja</li> </ul>
Palmse	Mati Piirsalu (55564401)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Küla asub Lahemaa RP-s, võivad esineda probleemid Keskkonnaametiga</li> <li>- Võtta uuesti ühedust detsembris (haiglas)</li> </ul>
Sagadi	Hendrik Ots (5261252)	<p>1. Kauplus, mis on viimane külarahva sumisemise koht, pannakse kinni</p> <p>2. Tööd pole</p> <p>3. Regulaarne bussiühendus, et oleks võimalik Rakveres tööl käia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Külaesindaja arvab, et selles külas ei tule koostööst midagi välja, kuid räägib külarahvaga</li> <li>- Küla asub Lahemaa RP-s, võivad esineda probleemid Keskkonnaametiga</li> <li>- Mõtted külaelu parandamisest on jäänud realiseerimata, sest ei leita ühist keelt Muninsuskaitseametiga</li> </ul>



			(pood)
Vihula	Kai Tingas (56649945)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teed nt Vihulast Mustojja tarvis käsile võtta. Suviti kasutab teed suur hulk Rakvere, Vihula jt kantide inimesi</li> <li>2. Külamemmedele sumisemise koht. Kunagine sumisemise koht side on suletud, raamatukogust ei ole tekkinud alternatiiv</li> <li>3. Randade hoolitsus, talgute korras vm moel – vald ei ole toime tulnud randade eest hoolitsemisega</li> </ol> <p>Arengukava alustatud 5 a tagasi, kuid pooleli</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Küla asub Lahemaa RP-s, võivad esineda probleemid Keskkonnaametiga</li> <li>- Koostööaldis küla</li> </ul>
Viru-Nigula	Ene Ehrenpreis 53305730	<p>vald on ennast viimse piirini rahaliste kohustusega sidunud (laenu 30 aastaks). St lähiajal midagi suur ette võtta ei saa. Kui silmas pidada Viru-Nigula arengut siis oluline Vasta mõisa edasi arendamine. Kuid nende Leadri piirkonnas sellel perioodil enam investeringutoetusi ei anta (toetatakse vaid pehmeid taotlusi nt koolitused jne). Tõi välja Mahu sadama, kuid ütles, et Kalaleadrist nii suures ulatuses toetust ei saa, et sadamast jahisadam luua.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ei ole telefonile vastanud (viimati 30.11) Võtan hiljem ühendust</li> </ul>
Mahu	Sulev Salumäe	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Külamaja, kooskäimise koha loomine</li> <li>2. Sadamasse ruum kalameestele, et saaks kala külmas hoida</li> <li>3. Sadama rekonstrueerimine jahisadamaks</li> </ol> <p>Arengukava olemas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Külaesindaja on suhteliselt pessimistlik ettevõtmise suhtes (kõigil kiire). Seni vald aidanud mitmete projektide koostamisega</li> </ul>