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Kokkuvõte 

Projekti korraldavad asutused 

Projekti tellijaks ja elluviijaks on Veeteede Amet, asukohaga Valge 4, Tallinn. 

Analüüsi objekt  

Analüüsiobjektiks on katamaraan-tüüpi reisiparvlaev. 

Projekti nimi 

Väikesaartega ühenduse pidamiseks laeva soetamine. 

Projekti lühikirjeldus 

Sektor: Transpordiinfrastruktuur, katamaraan-tüüpi reisiparvlaeva soetamine. 

Asukoht: Eesti Vabariik, kodusadam Ringsu sadam, Ruhnu 

Projekti poolt mõjutatav piirkond: Projekti otsene mõju on ligikaudu 70 elanikuga Ruhnu 

saare laevaühenduse tagamine Kuressaare ning Pärnuga. Projekt loob võimalused 

püsiasustuse säilimiseks Ruhnu saarel. 

Tellija eesmärgid 

Tellija eesmärgiks on soetada reisiparvlaev, mis võimaldab reisijate vedu 60-kohalises 

reisijate salongis ning mis sisaldab kohta kahele sõiduautole või ühele mikrobussile või 

kaubaalusele. 

Varasemad kogemused sarnaste projektidega 

Veeteede Ametil on pikaajaline ja mitmekülgne kogemus laevade hankimisel ja 

opereerimisel. Veeteede Ameti merelaevastik koosneb 30 alusest, mis koosneb jäämurdjast, 

poilaevadest, mõõdistuslaevadest, laevakontrollikaatritest jms. 

Perioodi 2007-2013 Euroopa Liidu struktuuritoetusest rahastatavad transpordi infrastruktuuri 

projektid on kinnitatud Vabariigi Valitsuse 6. märtsi 2008. a korraldusega nr 126 “Transpordi 

infrastruktuuri arendamise investeeringute kava kinnitamine“. 

Meresõiduohutuse tõhustamine Eesti veeteedel (mõõdistuslaeva soetamine veeteede 

hüdrograafiliseks mõõdistamiseks) 

Toetuse saaja: Veeteede Amet 

Toetuse summa: 220 382 361 krooni 

Projekti elluviimise aeg: 2009-2012 

Hundipea sadama rekonstrueerimise I etapp 

Toetuse saaja: Veeteede Amet 

Toetuse summa: 158 079 000 krooni 

Projekti elluviimise aeg: 2009-2011 

Tasuvusuuringu lühikirjeldus 

Tellija andmetel peaks laev eesmärgi täitmiseks vastama ligikaudu järgmistele parameetritele: 

Reisijate arv    60 inimest 

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13305630
http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13305630
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Kaubateki kandevõime  10-15 tonni 

Sõiduauto kohtade arv 1-2 sõiduautot või 1 kaubik koos järelhaagisega 

Laeva maksimaalne pikkus  26 m 

Laeva maksimaalne laius 9 m 

Laeva maksimaalne süvis 1,8 m 

Maksimaalne tuule kiirus kiirlaevadele kuni 20 m/s, lainekõrgus kuni 2,5 m 

MEC Insenerilahendused OÜ koostas 2009.a. eelprojektide baasil Ruhnu ja mandri vahelist 

reisijate- ja kaubavedu teostava laeva erinevate kontseptsioonide analüüsi ning võrdluse. 

Analüüsitud on alumiiniumist katamaraani, alumiiniumist monokorpusega laeva ning 

teraslaeva sobivust eesmärgi täitmiseks merekõlblikkuse, ligikaudse ehitusmaksumuse ning 

opereerimiskulude alusel. Kontseptsioonide omavahelises võrdluses tuuakse välja iga 

laevatüübi eelised ja puudused.  

Ühenduse pidamisel on olulisimaks kriteeriumiks laeva kiirus, analüüsi eeltingimusega seati 

liiniprofiilile vastavaks keskmiseks sõidukiiruseks vähemalt 20 sõlme.  Käesoleva töö raames 

koostati sõidukiiruse osas eeltingimuse täitnud alternatiivide - alumiiniumist monokorpusega 

laeva ning kahe katamaraan-tüüpi laeva (vastavalt kerepikkusega 28 m ja 24 m) kulude 

struktuuri prognoosid.  Finantsanalüüs koostati laevatüübile, mille osas diskonteeritud kulude 

tase laeva 25-aastase kasutusea kestel on madalaim.  Teraslaev, millisega kulub sama 

vahemaa läbimiseks ligikaudu kaks korda rohkem aega kui eelnimetatud kolme laevatüübiga, 

ei vastanud keskmise sõidukiiruse osas seatud eeltingimusele ning seega seda alternatiivi 

analüüsis ei vaadeldud.  

Eelistatud alternatiiviks on katamaraan-tüüpi laev, pikkusega 24 m. 

Analüüsi tulemused 

Analüüsi käigus koguti ja analüüsiti vajalikke algandmeid ning koostati projekti finants- ja 

sotsiaalmajanduslik mudel. Mudeli abil koostati parvlaeva rahavoogude prognoosid, mille 

põhjal arvutati välja investeeringu tasuvus, Euroopa Liidu toetuse suurus, kapitalitasuvus ja 

sotsiaalmajanduslik tasuvus. Riskianalüüsi käigus viidi mudeliga läbi tundlikkuseanalüüs ja 

arvutati riskistsenaariumid. Täiendavalt on läbi viidud kvalitatiivse sotsiaalmajandusliku mõju 

hinnang.  

Vastavalt arvutustele on investeeringu tasuvus negatiivne ja investeeringu puhasväärtus on 

FNPV/C= -59 299 tuh. krooni. Negatiivse tasuvuse tõttu on investeeringu teostamiseks 

vajalik struktuurifondide vahendite kaasamine. 

Vastavalt Euroopa Liidu toetuse arvutamise metoodikale on Ühtekuuluvusfondist taotletavaks 

toetussummaks arvutatud 43,1375  miljonit krooni. 

Võttes arvesse Euroopa Liidu toetust kohaliku kapitali jaoks jääb investeeringu tasuvus 

negatiivseks, investeeringu puhasväärtus on samuti negatiivne FNPV/K= -19 467 tuh. krooni. 

Vaatamata madalale finantstasuvusele on projekti sotsiaal-majanduslik tasuvus kõrge ERR=  

10,23 % ja ENPV= 7 871 tuh. krooni. Täiendavalt on projektil kõrge kvalitatiivne sotsiaal-

majanduslik mõju. 
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Projekti määratlus 

Eesmärkide määratlus 

Ruhnu saar paikneb Liivi lahes ning kuulub Saare maakonda. Kuressaarde on linnulennult 70, 

Pärnusse 96 ning Kihnu saareni 54 km. Kõige rohkem elas inimesi saarel 1842.a. – 389, kuid 

1944.a. jäi saarele vaid kaks peret, ülejäänud lahkusid sõja ja nõukogude võimu eest. 

Statistikaameti andmetel elab 01.01.2010 seisuga Ruhnu saarel 72 inimest. Ruhnu saarel 

elavatest täiskasvanutest 50 % on hõivatud palgatööga. Saarel on kaks aastaringselt töötavat 

kauplust, 6 majutusasutust ja üks rendisaun. Põllumajandusega on seotud kuus peret. Suvisel 

perioodil on Ruhnu hinnatud rahu ja vaikust pakkuva looduskauni puhkealana. 

Ruhnu valla jaoks on elanike vajadusi rahuldava transpordi korraldamine Saaremaa ja 

mandriga lahendamist vajavaks võtmeprobleemiks (Ruhnu valla arengukava p. 3.1). 

Transpordikorraldus peab tagama: 

Saare elanike liikumisvabaduse oma asjaajamistel; 

Saare vajaduse ehitusmaterjalide jm varustamisel; 

Kohaliku ettevõtluse vajadused; 

Turistide ja teiste huvitatud isikute tuleku saarele; 

Jäätmekorralduse vajadused. 

Ruhnu saare transpordikorraldus mandri ja Saaremaaga on riigi pädevuses.  

Ruhnu elanike vajadusi rahuldaks laevaühendus, kus reis Pärnusse toimub vähemalt 3x 

nädalas ning liinigraafik võimaldaks ühepäevareise Ruhnust Kuressaarde ja Kuressaarest 

Ruhnu (Ruhnu valla arengukava). 

 

Projekti raames soetatava katamaraan-tüüpi parvlaeva navigatsiooniperiood on 7 kuud aastas. 

Talveperioodil, mil ilmastikuolud laevaliiklust ei võimalda, toimib ühendus mandri ja 

Saaremaaga väikelennuki abil.   

 

Projekti määratlus 

Projekti eesmärgi saavutamiseks vajab Veeteede Amet oma käsutusse reisijate- ja kaubaveoks 

sobivat alust. Sellest tulenevalt on käesoleva projekti sisuks sobiva parvlaeva soetamine. 

Projektiga ei hõlmata Veeteede Ameti muid tegevusi ega struktuure ning keskendutakse vaid 

konkreetsele laevale. 

 

Teostatavusuuring ja alternatiivide analüüs 

Ruhnu saare ja mandri ning Ruhnu ja Kuressaare vaheline laevaühendus on keskne küsimus 

püsiasustuse säilimise võimalikkuses sellel omanäolisel saarel. Juba 2009.a. ei leitud paraku 

operaatorit Ruhnu – Pärnu laevaliinile ning ka 2010.a. on sõlmitud leping vaid 30 reisiks 35 

kohalise laevaga „Arabella“ Ruhnu ja Kuressaare vahelisel liinil. Toimib küll ka ühendus 

väikelennukiga, kuid paraku ei kata teenuste maht saareelanike ega külastajate vajadusi. 

Selline olukord ei ole turismi ja põllumajandusega tegelevate ruhnlaste jaoks jätkusuutlik.  

2006.  ja 2007.a. jooksul teostati Euroopa Liidu kaasrahastamisel Ringsu sadama ehitustööd, 

mille käigus sai sadam uued kaid, ehitati sadamahoone, rekonstrueeriti läänepoolsed muulid 

ning uuendati navigatsioonisüsteem. Seega on loodud nõuetekohased tingimused 

laevaühenduse käivitamiseks. 
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Käesoleva projekti raames on tellija eesmärgiks soetada laevaühenduse käivitamiseks Ruhnu 

saarega reisiparvlaev, mis võimaldab reisijate vedu 60-kohalises reisijate salongis ning mis 

sisaldab kohta kahele sõiduautole või ühele mikrobussile või kauba alusele. 

Veeteede Ametil on pikaajaline laevastiku haldamise kogemus ning laevade järelevalve 

tegevusega hangitud kogemused erinevate aluste omaduste kohta. Amet on täiendavalt teinud 

päringuid laevatehastele ning külastanud vastavaid messe ja ekspositsioone. Kogemuste ja 

kogutud informatsiooni põhjal on Veeteede Amet teostanud erinevaid analüüse ja uuringuid 

sobiva laeva valikuks.  

Ruhnu saarega ühenduse pidamiseks laeva soetamisel on võimalik valida kolme alternatiivse 

tehnoloogia vahel: ühekorpuseline teraslaev, alumiiniumist ühekorpuseline laev ning 

alumiiniumist kahekorpuseline laev ehk katamaraan. Teraslaev ei suuda täita lähtetingimust  

reisi kestuse kohta (Ringsu-Pärnu sõidu kestus mitte üle 3 tunni) ka maksimaalsel kiirusel 

sõites, mistõttu edaspidises analüüsis teraslaeva ei käsitleta. 

Tabel 1. Laevade võrdlus 
  Alumiiniumist 

katamaraan 

Alumiiniumist 

monokorpuseline laev 

Teraslaev 

Kogupikkus L 27,5 m 28 m 29,7 m 

Perpendikulaaride vaheline pikkus Lpp 26,9 m 24,8 m 28,2 m 

Maksimaalne laius Bmax 8,5 m 6,9 m 7,3 m 

Laius  B 8,3 m 6,6 m 6,6 m 

Projekteerimissüvis T 1,6 m 1,5 m 2,0 m 

Maksimaalne kiirus Vmax 25,0 kn 25,0 kn 14 kn 

Käigukiirus V 23,5 kn 23,5 kn 12 kn 

Täituvustegur CB 0,64 0,44 0,41 

Veeväljasurve Δ 104 tonni 108 tonni 151 tonni 

Kaarestus fr 0,75 m 0,6 m 0,6 m 

Raamkaarestus fr 3,0 m 2,4 m 2,4 m 

Peamasinad P 2 x 800 kW 2 x 900 kW 900 kw 

Kütusekulu tunnis (l)  349 392 196 

Reisijate arv  60 inimest 60 inimest 60 inimest 

Autoteiki kandevõime  

(proj. süvis) 

 10 tonni 7,5 tonni 10 tonni 

Reisi kestvus Ringsu - Pärnu  2,4 tundi 2,4 tundi 4,6 tundi 

Reisi kestvus Ringsu - Roomassaare  1,6 tundi 1,6 tundi 3,1 tundi 

Navigatsiooniperiood aastas  7 kuud 9 kuud 9 kuud 

Tormi või jääolude tõttu tegemata 

reisipäevade arv navigatsiooni-

perioodil
1
 

 67 71 9 

 Allikas: MEC Insenerilahendused OÜ 

 

Alumiiniumist monokorpuselise laeva puhul on Ringsu – Pärnu vahelise reisi kestus alla 

kolme tunni. Tema eeliseks on võime liikuda jääs ja kerges jääsupis ning seista talvel jäätunud 

sadamas. Sellest tulenevalt on alumiiniumist monokorpuselise laeva eeldatav 

navigatsiooniperiood kaks kuud pikem kui katamaraani puhul.  

Võrreldes katamaraaniga on aga kütusekulu samal kiirusel suurem, reisijate salong ning 

kandevõime väiksemad kui katamaraanil. Ebasoodsate ilmastikutingimuste korral on 

alumiiniumist monokorpusega laeval keeruline tagada ristsuunalist stabiilsust, laeva 

külgõõtsumise periood ja amplituud on oluliselt suuremad võrreldes katamaraaniga. Lisaks on 

ühekorpuselise alumiiniumlaeva probleemiks stabiilsuse kaotamine pärilaines.  

                                                 
1
 Kuna tegemist on reisilaevaga, on kasutatud karmimaid kriteeriume, mis kehtivad alla 100 m pikkustele 

kommertslaevadele (MEC Insenerilahendused OÜ). 
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Katamaraani puhul  jääb Ringsu – Pärnu vahelise reisi kestus samuti alla kolme tunni. 

Katamaraanil on avar reisijate salong ja suur päikesetekk võrreldes monokorpuseliste 

laevadega ning ta on kütusekulu osas ökonoomsem. Samuti on katamaraanil suurim 

ristsuunaline stabiilsus, mis on laevade puhul oluline turvalisuse kriteerium. Teatud juhtudel, 

eriti sõites külglaines, võib see osutuda ka puuduseks suurte kiirenduste tõttu.  

Katamaraani peamise puudusena võib esile tuua seda, et ta ei või liikuda jääs ega jääsupis. 

Sellest tulenevalt on katamaraani puhul navigatsiooniperiood ligikaudu kaks kuud lühem 

võrreldes monokorpuselise laevaga. Samuti ei saa katamaraan seista jäätunud sadamas, 

mistõttu tuleb laev tõsta talveks kaldale või viia jäävabasse sadamasse. Talveks kraanadega 

kaldale tõstmine tekitab võrreldes teiste laevadega olulist lisakulu.  

Katamaraani kiirust piiravaks teguriks on laine löögid korpustevahelise konstruktsiooni pihta. 

Katamaraani nina sukeldumine lainetesse põhjustab reisijatele ebamugavust ja võib tekitada 

vigastusohu laeva korpustevahelisele osale. 

Oluline on märkida, et nii ühekorpuseline alumiiniumlaev kui katamaraan saavad täiskiirusel 

sõita kuni 5 m/s tuule kiiruse korra. Suuremate tuulekiiruste korral sõltub laeva kiirus olulisel 

määral tuulesuunast. Üle 9 m/s tuulekiiruse korral saab laev sõita vaid pärilaines peaaegu 

täiskiirusel, muudel tuulte suundadel tuleb laeva kiirust oluliselt vähendada. Üle 11 m/s tuule 

korral võib laeva kasutamine olla kriitiline liialt suurte kiirenduste tõttu.  

Kasutades mõlema kiirlaeva korral stabilisaatoreid, saaks laevas tekkivaid kiirendusi oluliselt 

vähendada, mistõttu kasvaks mõlema laeva merekõlblikkus. Stabilisaatorite efekt on 

katamaraani puhul suurem, mistõttu katamaraan on ühekorpuselisest alumiiniumlaevast 

turvalisem. 

Seega lähtuvalt merekõlblikkusest ja reisijate turvalisusest on eelistatum variant katamaraan. 

 

Alternatiivsete laevatüüpide kulude võrdluses käsitletakse lisaks alumiiniumist 

monokorpusega laevale ning 28 m katamaraanile 24 m katamaraani kulusid, kuna see on 

minimaalne katamaraani mõõt, mis võimaldaks teenuse pakkumist nõutavas mahus. 

Ekspluatatsiooni- ja kütusekulud on madalaimad 24 m katamaraanil. 

Kuna monokorpusega laeva ning katamaraani navigatsiooniperiood erinevad kahe kuu võrra, 

on alternatiivide kulude võrdlemisel vajalik arvestada kulutusi lennuühendusele. Lisaks 

sellele on erinev ilmastikutakistuse tõttu ära jäävate reiside arv, mis protsentuaalselt on 

suurem katamaraani puhul. Ilmastikutakistuse tõttu ära jäävad reisid mõjutavad piletitulu ning 

turismikäivet Ruhnu saarel. 

 

Tabel 2. Alternatiivide kulude võrdlus.  

 

Kategooria 

 

Alumiiniumist 

ühekorpuseline laev 

Katamaraan  

(24 m) 

Katamaraan  

(28 m) 

 Navigatsiooniperiood aastas (kuud) 9 7 7 

 Teenindav meeskond 3 3 3 

Meeskonna personalikulu navigatsiooniperioodi kohta 

keskmine brutopalk 20 000 krooni kuus, (krooni) 725 760 564 480 564 480 

Kütusetarve (l/h) 392 349  388 

Summaarne sõiduaeg navigatsiooniperioodil (tundi) 559 419 419 

Laeva kütusekulud (11,42  krooni/l) navigatsiooniperioodi  

kohta, (krooni) 2 502 442 1 669 958 1 856 172 
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Laeva hoolduskulu, v.a. personalikulu, kütusekulu ja    

dokkimiskulu navigatsiooniperioodil (krooni/kuus) 35 000  35 714 50 000 

Laeva hoolduskulud (krooni/navigatsiooniperioodi kohta) 315 000 250 000 350 000 

Talveks dokkimine (krooni) 0 15 000 15 000 

Remondidokkimiskulu (krooni/aastas) 18 000 15 000 15 000 

Dokkimiskulud (krooni/aastas) 18 000 30 000 30 000 

Sadamamaksud (krooni/aastas) 60 000 60 000 60 000 

Kindlustuskulud (krooni/aastas ) 180 000 180 000 180 000 

Ekspluatatsioon ja kütusekulu kokku (krooni/aastas) 3 801 202 2 754 438 3 041 052 

Navigatsiooniperioodi väliste kuude arv 3 5 5 

Lennuliikluse teenuse maksumus perioodil, mil laevaühendus 

puudub, teenuse maksumus 502 892 krooni/kuus 

(krooni/aastas) 1 508 675 2 514 458 2 514 458 

Tuule- või jääolude tõttu tegemata reisipäevade arv  

navigatsiooniperioodil 71 67 67 

Ärajäävate reisipäevade osakaal navigatsiooniperioodil (%) 26 31 31 

Ilmatakistuse tõttu laekumata piletitulu 243 360 290 160 290 160 

Ilmatakistuse tõttu vähenev turismikäive 104 645 124 769 124 769 

Kokku ilmastikutakistusega seotud kulud 

navigatsiooniperioodil 348 005 414 929 414 929 

Laeva ehitamise maksumus koos aparatuuri ja sisustusega 

(krooni, sisaldab käibemaksu) 63 000 000 50 000 000 70 000 000 

Re-investeering seadmetesse 15 a. ekspluatatsiooniperioodi 

lõpus (krooni) 15 000 000 10 000 000 14 000 000 

Laeva jääkmaksumus 25 a. ekspluatatsiooniperioodi lõpus 

(krooni) 0 0 0 

Re-investeerigu jääkmaksumus 25.a. ekspluatatsiooniperioodi 

lõpus (krooni) 5 000 000 3 333 333 4 666 667 

Allikas: Veeteede Amet, MEC Insenerilahendused OÜ, konsultandi arvutused 

Alternatiivsete laevatüüpide diskonteeritud kogukulu analüüsi põhjal on 24 m katamaraan 

alumiiniumist ühekorpuselisest laevast ligikaudu 12,8 miljonit ning 28 m katamaraanist 22,3 

miljonit krooni odavam. Diskonteeritud kogukulu analüüsi põhjal on valitud soodsaimaks 

alternatiiviks 24 m katamaraani soetamine.  
 

 

Tabel 3. Laevatüüpide võrdlus (krooni) 

 

Aasta Alumiinium mono Katamaraan 24 m Katamaraan 28 m 

 

2010 0 0 0 

0 2011 63 000 000 50 000 000 70 000 000 

1 2012 5 657 882 5 683 825 5 970 439 

2 2013 5 657 882 5 683 825 5 970 439 

3 2014 5 657 882 5 683 825 5 970 439 

4 2015 5 657 882 5 683 825 5 970 439 

5 2016 5 657 882 5 683 825 5 970 439 
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6 2017 5 657 882 5 683 825 5 970 439 

7 2018 5 657 882 5 683 825 5 970 439 

8 2019 5 657 882 5 683 825 5 970 439 

9 2020 5 657 882 5 683 825 5 970 439 

10 2021 5 657 882 5 683 825 5 970 439 

11 2022 5 657 882 5 683 825 5 970 439 

12 2023 5 657 882 5 683 825 5 970 439 

13 2024 5 657 882 5 683 825 5 970 439 

14 2025 5 657 882 5 683 825 5 970 439 

15 2026 20 657 882 15 683 825 19 970 439 

16 2027 5 657 882 5 683 825 5 970 439 

17 2028 5 657 882 5 683 825 5 970 439 

18 2029 5 657 882 5 683 825 5 970 439 

19 2030 5 657 882 5 683 825 5 970 439 

20 2031 5 657 882 5 683 825 5 970 439 

21 2032 5 657 882 5 683 825 5 970 439 

22 2033 5 657 882 5 683 825 5 970 439 

23 2034 5 657 882 5 683 825 5 970 439 

24 2035 5 657 882 5 683 825 5 970 439 

25 2036  657 882 2 350 492 1 303 772 

Laeva kasutusea 

(25.a) diskonteerimata 

kuluvood (krooni) 

214 447 050 

 

198 762 292 

 

228 594 308 

 

Laeva kasutusea 

(25.a) diskonteeritud 

(6 %) kuluvood 

(krooni) 

124 973 926  

  

112 187 921  

 

134 457 665  

  

 

 



Väikesaartega ühenduse pidamiseks laeva soetamine                                TASUVUSUURING 

10 

 

Analüüsi metoodika ja peamised eeldused 

Metoodika 

Käesolev analüüs on teostatud vastavalt Euroopa Komisjoni (edaspidi EK) dokumentidele 

Guide to Cost-Benefit analysis of investment projects, 2008 (edaspidi CBA juhend) ja 

Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit analysis, The new programming 

period 2007–2013 (edaspidi Juhised 07-13). 

CBA juhend on uuendatud versioon varasemast juhendist, mis on koostatud Euroopa Liidu 

(EL) struktuurifondidest (Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF), Ühtekuuluvusfond (ÜF) ja 

liitumiseelsetest eelstruktuurivahenditest (ISPA)) rahastatavate projektide hindamiseks. CBA 

juhendi kohaselt hinnatakse projekte kahest peamisest aspektist – finantsiline 

jätkusuutlikkus ja sotsiaalmajanduslik väärtus. 

Finantsilise jätkusuutlikkuse hindamise käigus hinnatakse, kas projekt vajab toetust, kui 

suures ulatuses projekt toetust vajab ja kas projekti opereerimine on jätkusuutlik. 

Sotsiaalmajandusliku väärtuse hinnang näitab, kas projekt väärib elluviimist ehk kas 

projekti sotsiaalmajanduslikud tulud ületavad sellesse tehtavaid sotsiaalmajanduslikke 

kulutusi. 

EL poolt rahastatakse projekti finantsilist puudujääki ehk tuludest suuremaid kulutusi EL 

kaasrahastamismäära ulatuses. Finantsilise puudujäägi leidmiseks hinnatakse projekte 

diskonteeritud rahavooanalüüsi alusel. Rahavooanalüüsis võetakse arvesse projektiga 

kaasnevad rahalised väljaminekud ja sissetulekud nende tegeliku tasumise või laekumise ajal. 

Mitterahalisi arvestuslikke tulusid ja kulusid, nagu näiteks amortisatsioon, sihtfinantseerimise 

arvestus jne. analüüsis kajastada ei tohi. Diskonteerimise käigus teisendatakse rahavood 

ajaliselt võrreldavasse väärtusesse ehk tuleviku laekumised arvutatakse raha praegusesse 

väärtusesse. 

Projektiga seotud rahavoogude kindlaks tegemisel on lubatud kasutada lisandkulu meetodit. 

Vastavalt lisandkulu meetodile on projektiga seotud tulud ja kulud projektiga ja projektita 

stsenaariumite vahe. Lihtsustatult vaadeldakse vaid projektiga kaasnevaid kulutusi ja tulusid 

ega tohi arvesse võtta tulusid ja kulutusi, mille olemasolu projektist ei sõltu. 

Finantsanalüüsi käigus koostatakse projekti investeeringute prognoos, opereerimise tulude 

ja kulude prognoos, investeeringurahavoo prognoos, finantseerimise ja jätkusuutlikkuse 

prognoos ning kapitali rahavoo prognoos. Enne finantseerimise ja jätkusuutlikkuse ning 

kapitali rahavoo prognooside koostamist viiakse läbi EL toetuse arvutus. 

Majandusanalüüsi käigus hinnatakse nii projekti kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid 

sotsiaal-majanduslikke mõjusid.  

Kvantitatiivse hindamise käigus arvutatakse projekti finantstulud ja -kulud ja ka 

projektivälised tulud ja kulud sotsiaalsesse maksumusse ehk teisisõnu vaadeldakse kui palju 

projekt ühiskonnale rahaliselt maksma läheb ja kui palju rahalises arvestuses tulu toodab.  

Kvalitatiivse hindamise puhul hinnatakse, kui oluliselt mõjutab projekt sotsiaalset ja 

keskkonnaalast heaolu ehk teisisõnu hinnatakse kas mõju on positiivne või negatiivne ja kas 

mõju ulatus on suur või väike. 

Kvantitatiivse hinnangu andmiseks läbitakse kolm etappi – fiskaalkorrektsioonide 

sisseviimine, finantstulude ja –kulude sotsiaalsesse väärtusesse konverteerimine ning 

projektiväliste tulude ja kulude hindamine. 
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Fiskaalkorrektsioonide käigus lahutatakse projekti tuludest ja kuludest kaudsed maksud, 

ümberjaotusmaksud ja subsiidiumid. Juhul, kui projekti finantsprognoosid on koostatud 

netohindades, projekti sisendites ei sisaldu ümberjaotusmakse ega subsiidiumeid, võib 

fiskaalkorrektsioonide etapi vahele jätta. 

Finantstulude ja –kulude sotsiaalsesse väärtusesse konverteerimiseks leitakse 

finantssisenditele nende tegelikku maksumust kajastavad koefitsiendid. Koefitsiendid 

valitakse selliselt, et oleks tagatud ebatäiuslikust turust tulenevate hinnamoonutuste 

korrigeerimine. 

Projektiväliste tulude ja kulude hindamisel tuleb arvesse võtta finantsanalüüsis  kajastamata 

projekti mõjude maksumus. Sellisteks mõjudeks on projekti poolt genereeritavad 

sotsiaalmajanduslikud tulud ja hüved, näiteks paremast infrastruktuurist tingitud kinnistute 

hinnatõus või elukvaliteedi paranemine ja projekti kasutusse võetud sotsiaalmajanduslikud 

ressursid, näiteks projekti kasutusse antav maa või projektist tingitud elukeskkonna 

halvenemine. 

Kvantitatiivse hindamise läbiviimiseks koostatakse projekti sotsiaalmajandusliku rahavoo 

prognoos. Sotsiaalmajandusliku rahavooprognoosi põhjal arvutatakse välja projekti 

sotsiaalmajanduslik tasuvusmäär ja puhasväärtus. 

Kvalitatiivse hindamise käigus kaardistatakse projektist tingitud võimalikud muutused, 

näiteks keskkonnakaitse paranemine või halvenemine, sotsiaalse võrdsuse paranemine või 

halvenemine jne.  

Igale muutuseobjektile antakse olulisuse kaal. Võrdselt oluliste objektide puhul võivad 

kaalud olla võrdsed.  

Kvalitatiivse hinnangu andmiseks hinnatakse projekti mõju ulatust võimalikele muutustele.   

Finants- ja majandusanalüüsi baasstsenaariumi suhtes viiakse läbi riskianalüüs. Riskianalüüs 

koosneb tundlikkuse ja stsenaariumianalüüsist.  

Tundlikkuse analüüsi käigus testitakse projekti mõjutavaid võimalikke riskifaktoreid 

nende positiivse ja negatiivse muutuse juures. Tundlikkuse analüüsi käigus valitakse välja 

kriitilised riskifaktorid ehk projekti finants- ja majanduslikku tulemust oluliselt mõjutavad 

faktorid. 

Stsenaariumianalüüsi käigus hinnatakse kriitiliste riskifaktorite võimalikku muutuse ulatust 

ja erinevate väärtuste tõenäosust. Projektile koostatakse stsenaariumid riskifaktorite 

võimalike väärtuste puhul. Iga stsenaariumi puhul arvutatakse välja stsenaariumi esinemise 

tõenäosus. 

Riskianalüüsi tulemusena arvutatakse välja projekti tõenäolisim tulem ning koostatakse 

jaotuskõverad. Riskianalüüsi põhjal hinnatakse, millises ulatuses on projekti tulemuste 

saavutamine riskide poolt mõjutatud ja kas tuleks ette näha lisameetmeid riskide 

maandamiseks. 

Peamised analüüsi eeldused 

Analüüsi läbiviimiseks tuleb määratleda peamised makromajanduslikud eeldused, sotsiaalsed 

eeldused, ajahorisont ehk prognoosiperiood, diskontomäär ja prognooside koostamise üldised 

põhimõtted. 
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Makromajanduslikud eeldused 

Makromajanduslikud eeldused on aluseks prognooside koostamisel, sest nendega 

määratletakse majanduse üldised arengusuunad ning sisendite kasvutempod. 

Makromajanduslikeks põhinäitajateks on sisemajanduse koguprodukti (SKP) kasv, 

tarbijahinnaindeksi kasv ja reaalpalga kasv. 

Käesolevas töös on makromajanduslike eeldustena kasutatud Euroopa Liidu 

Struktuurifondide lehel (www.struktuurifondid.ee) 29.09.2009 avaldatud makromajanduse 

näitajate prognoosi perioodile 2000 kuni 2050.  

Ajahorisont 

Vastavalt EK juhenditele tuleb ajahorisont valida piisavalt pikk, et hinnata projekti pikaajalisi 

tulemusi. Ideaalis võiks ajahorisont katta investeeringu eluea. Projektide võrreldavuse 

tagamiseks soovitab EK kasutada väljakujunenud keskmist analoogiliste projektide 

ajahorisonti. Merenduse infrastruktuuride puhul pakub EK sobivaks ajahorisondiks 25 aastat.  

Käesoleva projekti puhul on ajahorisondiks valitud laeva ehitamise aja (1 aasta) ja kasuliku 

eluea ehk tegevusperioodi (25 aastat) summa ehk 26 aastat. Tasuvusanalüüsis kasutatava 

ajaplaani kohaselt valmib laev 2011. aasta lõpuks ning alustab tegevust aastal 2012. Valitud 

ajahorisondi kohaselt on käesolevas töös analüüsiperioodiks aastad 2011-2036. 

Diskontomäär 

Vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse nr. 39, 29. mai 2007 “Transpordi 

infrastruktuuri arendamise meetme tingimused ja investeeringute kava koostamise kord” lisa 

nr. 1 “Ettepanek transpordi investeeringute kavasse 2007-2013” punktile 4.4 tuleb tulu-kulu 

analüüsis kasutada diskontomäära 6%. Eelnevat arvestades on kasutatud baasdiskontomäärana 

taset 6%.  Käesolev analüüs koostatakse jooksvates hindades, mistõttu kasutatakse 

finantsanalüüsi arvutustes analüüsiperioodi kestel prognoositava keskmise inflatsiooniga (2,3 

%) korrigeeritud nominaaldiskontomäära tasemel 8,3%. 

Majandusanalüüsi arvutustes kasutatakse analoogset diskontomäära finantsanalüüsi 

arvestustega (8,3%). 
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Joonis 1. Makromajanduse pikaajalised prognoosid (allikas: www.struktuurifondid.ee)  

http://www.struktuurifondid.ee/
http://www.struktuurifondid.ee/
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Finantsanalüüs 

Käesoleva projekti raames ostetav laev on spetsiaalselt Ruhnu saare elanike ja külastajate 

teenindamiseks ehitatav laev, millist Veeteede Ametil varasemalt laevastikus pole (liinide 

Ruhnu-Roomassaare ja Ruhnu-Pärnu teenindamiseks on kasutatud algselt teisi funktsioone 

täitnud laevu). Kuna projekti raames ostetav laev täidab vaid sellele laevale mõeldud 

ülesandeid, siis ilma projektita stsenaariumit ei koostata. Analüüs viiakse läbi 

projektistsenaariumi põhjal ehk vaadeldakse vaid ostetava laevaga seotud tulusid ja kulusid. 

 

Investeeringud, reinvesteeringud ja projekti jääkväärtus 

Investeeringukulu hindamisel on kasutatud Euroopa laevaehitusfirmadelt konsultatsioonide 

käigus kogutud infot vastavat tüüpi laevade maksumuste kohta.  

Vastavalt kogutud informatsioonile on 2010.a. seisuga 24-meetrise katamaraani hinnanguline 

maksumus 41,67 miljonit krooni. Laev tarnitakse ühtse komplektina 2011. aasta jooksul. 

Kuna Eesti Vabariigi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ei ole 

käibemaksukohuslane, siis lisandub investeeringumaksumusele käibemaks summas 8,33 

miljonit krooni.  Finantsarvutustes on 2010.a. investeeringu maksumus korrutatud 2011.a ehk 

investeeringu tegemise aasta tarbijahinnaindeksiga (1,5%). Tarbijahinnaindeksiga kaalutud 

investeeringumaksumus on 50,75 miljonit krooni. 

Tabel 4. Investeeringu maksumus 2010.a. hindades (tuhat krooni). 

Investeeringu 

komponent 

Maksumus   2010            

(sh käibemaks 20%) 

Maksumus   2011           

(sh käibemaks 20%) 

Laeva korpus 11 429 11 600 

Seadmed  10 000 10 150 

Sisustus 7 857 7 975 

Varustus 5 714  5 800 

Projekteerimine 5 000 5 075 

Elektrisüsteem 4 286 4 350 

Eritööd 2 857 2 900 

Üldkulud 2 143 2 175 

Klassiühing 714  725 

Kokku 50 000 50 750 

Allikas: MEC Insenerilahendused OÜ, konsultandi arvestused  

Investeeringukulu kokku investeeringu elluviimise perioodil on 50,75 miljonit krooni. Laeva 

kasulikuks elueaks on 25 aastat. Ekspluatatsiooniperioodi lõpus on laeva teoreetiliseks 

jääkväärtuseks (v.a. seadmed) taaskasutatava materjali maksumus. Samas tuleb arvestada, et 

merevesi on agressiivne keskkond ning materjal on seetõttu kahjustatud ja turuhinnast 

odavam.  

Samuti tuleb laeva utiliseerimiseks teha märkimisväärseid kulutusi – dokkimine, õli- ja 

kütusejääkidest puhastamine, lammutamine, mittetaaskasutatavate jäätmete käitlemine ja 

materjalide transport.  
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Käesolevas töös eeldatakse, et utiliseerimisel kaetakse utiliseerimiskulud materjalide müügist 

saadava tuluga ning sellest tulenevalt ei ole alginvesteeringu jääkväärtust prognoosiperioodi 

lõpuks arvutatud.   

Reinvesteeringutena on laeval vastavalt mereohutusnõuetele vaja viieteistkümnenda 

tegevusaasta lõppemisel ehk 2026.a. lõpus vahetada välja paigaldatud seadmed. 

Reinvesteeringu maksumus 2010.a. hindades on 10 miljonit krooni.  Reinvesteeringute 

maksumus on finantstabelites korrigeeritud aastate 2011-2026 aastate kumulatiivse 

tarbijahinnaindeksi tõusuga.  Arvestades seadmete eluiga, moodustab reinvesteeringu 

jääkmaksumus laeva majandusliku eluea lõpuks 1/3 soetusmaksumusest. Reinvesteeringu 

jääkmaksumus on finantstabelites korrigeeritud aastate 2011-2036 kumulatiivse 

tarbijahinnaindeksi tõusuga.  

 

Opereerimistulud 

Ostetav teeninduslaev hakkab teostama reisijatevedu liinidel Ruhnu-Roomassaare ja Ruhnu-

Pärnu. Tuginedes Saare Maavalitsuse andmetele reisijate arvu kohta aastatel 2007-2008
2
 

prognoositakse laeva iga-aastase   navigatsioonihooaja  reisija üleveokordade koguarvuks 

6136 3
 

 

Tabel 5. Reisijateveo maht laevaliinidel Ruhnu-Roomassaare ja Ruhnu-Pärnu aastatel 2007-

2009. 
 2007 2008 2009 

Reiside 

arv 

Reisija 

üleveokordade 

arv 

Reiside 

arv 

Reisija 

üleveokordade 

arv 

Reiside 

arv 

Reisija  

üleveokordade 

arv 

Roomassaare/Ruhnu 71 2971 53 2040 41 436 

Pärnu/ Ruhnu 42 3783 45 3340 6
4
 - 

KOKKU 113 6754 98 5380 47 436 

Allikas: Saare Maavalitsus 

 

Reisija üleveokordade koguarvust moodustaks 1 507 Ruhnu elanike ülevedu (piletimakse 200 

krooni üleveokorra kohta 2010.a. hindades) ja 4 629 saart külastavate inimeste üleveokorda 

(piletimakse 400 krooni üleveokorra kohta 2010.a. hindades). Piletimaksed on finantstabelites 

korrigeeritud perioodi 2011-2036 tarbijahinnaindeksi dünaamikaga. Reisijateveo maht on 

planeeritud nii Ruhnu elanike kui ka saare külastajate osas laeva tegevusaastate jooksul 

konstantsena.  

Reisijateveo tulud piletimüügi kaudu moodustavad peamise osa laeva opereerimistuludest. 

Lisaks piletite müügist saadavatele tuludele on eeldatud tekkivat renditulu ettevõttelt, mis 

saab õiguse laeval pakkuda reisijatele laeval toitlustamist ja kaupade (ajakirjandusväljaanded, 

esmatarbekaubad) müüki renditulude kujunemist kirjeldavas tabelis esitatud eeldustel. 

Rendimaksed on finantstabelites korrigeeritud perioodi 2011-2036 tarbijahinnaindeksi 

dünaamikaga.   

 

                                                 
2
 2009.a. toimus vaid 47 reisi, mistõttu reisijate arv antud aastal ei ole representatiivne. 

3
 Reisija üleveokorra all mõistetakse reisija vedu laeval ühel sõidusuunal. Üleveokordade koguarvu moodustab 

saarele saabuvate ning saarelt lahkuvate reisijate üleveokordade summa. 
4
 Ruhnu valla tellimusreisid. 
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Tabel 6. Renditulude kujunemine (kroonides), 2010. hindades 

Reisijateveo maht 

aastas 

Keskmised kulutused reisija 

kohta üleveol 

Teenustepakkuja 

käive 

Rendimakse osakaal (%) 

teenustepakkuja käibest 

Rendimakse 

aastas 

6 136 50 306 774 5 15 339 

Allikas: konsultandi arvutused 

Laevale on planeeritud kohad 1-2 mootorsõidukile, sõltuvalt sellest, kas tegemist on 

sõiduautode või kaubaveoautoga. Vastavalt konsultatsioonidele Saare Maavalitsuse 

arendusosakonna ja Veeteede Ameti töötajatega ei ole planeeritud antud laeva puhul 

mootorsõidukite üleveotulusid juhul, kui kohti hakkavad kasutama saarel avalike teenuste 

pakkumist tagavad masinad. Laeval paiknevaid sõidukikohti saavad kasutada vaid Ruhnu 

vallale ja vallaelanikele teenuseid osutavad sõidukid ning Ruhnu elanikud. Maksustatav 

eraotstarbel sõidukikohtade kasutamise osakaal Ruhnu elanike poolt moodustab 

hinnanguliselt 50 % ehk plaani kohaselt toimub 1 mootorsõiduki ülevedu reisi kohta. 

Suveperioodi reiside arv arvestades ilmastikutakistust on 99, suvevälise 4 kuu pikkuse 

ekspluatatsiooniperioodi reiside arv arvestades ilmastikutakistust on 85.  Kokku toimub 

ekspluatatsiooniperioodil 184 reisi.  Vastavalt konsultandi poolt kogutud hinnateabele on 

sõiduki üleveo maksumuseks 250 krooni. 2010.aasta hindades on sõidukite üleveotulu 46 000 

krooni, hilisemad tuluvood mootorsõidukite üleveost on kaalutud tarbijahinnaindeksiga.    

Tabel 7. Teeninduslaeva tulud (tuhat krooni) 

 2011 2012-2016 2017-2021 2022-2026 2027-2031 2032-2036 

Ruhnu elanike üleveotulu 0 1 657 1 896  2 137  2 398  2 687  

Turistide üleveotulu 0 10 180 11 648 13 124  14 733  16 507  

Mootorsõidukite üleveotulu 0 253 289 326 366 410 

Renditulu 0 84 96 506 109  122  137  

Tegevustulud kokku 0 12 175 13 930  15 696  17 619  19 741 

Allikas: konsultandi arvutused 

 

Opereerimiskulud 

Laeva opereerimiskuludeks on 1) tööjõukulu, 2) kütusekulu, 3) hooldus-, dokkimis- ja 

sadamamaksude kulu ning 4) laeva kindlustuskulu. 

Tööjõukulu koosneb 3-liikmelise laevameeskonna palgakulust.  Laevale on planeeritud üks 

vahetus.  Eeldatud on, et ekspluatatsioonivälisel perioodil (5 kuud aastas) tegeleb meeskond 

ülesannetega, mis ei ole otseselt seotud Ruhnu teeninduslaeva käigushoidmisega. 

Tabel 8. Teeninduslaeva tööjõukulud 

 Ametikohti Ametikoha 

brutotasu  

(krooni/ kuus) 

Tööjõukulu        

(krooni/kuus) 

Tööjõukulu 

navigatsiooniperioodil 

-7 kuud       (krooni)  

Kapten-tüürimees 1 25 000 33 600 235 200 

Mehhaanik 1 20 000 26 880 188 160 

Madrus 1 15 000 20 160 141 120 

Kokku 3  80 640 564 480 
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Allikas: MEC Insenerilahendused OÜ 

Laeva aastaseks tööjõukuluks navigatsiooniperioodil on arvestatud 564 680 krooni 2010.aasta 

maksumuses. Tööjõukulu korrigeeritakse nominaalpalga kasvuga laeva kasutusperioodi 

jooksul. 

Kütusekulu. 24 m katamaraani (mootorite võimsusega 2 X 800 kW) kütusekulu on 349 liitrit 

töötunni kohta.  Laeva töömaht 7 kuu pikkusel navigatsiooniperioodil on 419 sõidutundi 

(arvestatud on ilmatakistuse tõttu ärajäävaid sõidupäevi). Vastavalt kütusevajaduse 

arvestusele on kütusekuluks navigatsiooniperioodil 146 231 liitrit.  2010. aastal on 

konsultandi poolt kasutatavaks arvestuslikuks eriotstarbelise diiselkütuse hulgihinnaks 11,42 

krooni liiter (andmed tuginevad Neste Eesti AS hinnateabele mais 2010). 

Laeva aastane kütusekulu on 1,670 miljonit krooni 2010.aasta hindades. Nimetatud kulu 

arvestamisel on arvestatud katamaraani ilmastikutakistuse päevade mõjuga.  Kütusekulu 

korrigeeritakse tarbijahinnaindeksi muutusega. 

Laeva hooldus-, dokkimis- ja sadamamaksude kulud koosnevad peamiselt jooksvast 

hooldusest ja iga viie aasta tagant toimuvast dokkimisest. Hoolduskulud katavad õlivahetuse 

ning pardavarustuse uuendamise kulud, elektrikulu seisuajal ning sidekulud sõiduajal, samuti 

meeskonna tegevusega (riietus, toit) seotud kulud sõidu ajal. Hinnanguline hoolduskulu 

2010.aasta hindades on 0,5% laeva soetusmaksumusest ehk 250 000 krooni.  Dokkimisel 

teostatakse laeva suuremahulisem hooldusremont, eeldatavalt iga viienda kasutusaasta 

lõppedes. Dokkimise maksumuseks on ca 150 000 krooni ehk 30 000 krooni aastas.  

Sadamamaksude all on arvestatud laeva hoiutasud (40 000 krooni aastas) ning laeva 

väljatõstmisega kaasnevad kulud kaks korda aastas (a 10 000 krooni).  Hooldus-, dokkimis- ja 

sadamamaksude kulusid korrigeeritakse tarbijahinnaindeksi muutusega. 

Tabel 9.  Planeeritava laeva opereerimiskulud 2010.aasta hindades (tuhat krooni). 

Kululiik Kulu aastas  

Tööjõukulu 564 

Kütusekulu 1 670 

Hooldus, dokkimine ja sadamamaksud sh. 340  

  Hoolduskulud 250 

  Dokkimiskulud 30 

  Sadamamaksud 60 

Kindlustus 180 

Kulud kokku 2 754 

Allikas: MEC Insenerilahendused OÜ, konsultandi arvutused 

Tabel 10. Projekti opereerimiskulude prognoos (tuhat krooni) 

 2011 2012-2016 2017-2021 2022-2026 2027-2031 2032-2036 

Tööjõukulu 0 3 242 4 313 5 740 7 480 9 545  

Kütusekulu 0 9 182 10 507 11 838 13 289  14 889  

Hooldus, dokkimine ja sadamamaksud 0 1 870 2 139 2 410 2 706 3 031  

Kindlustus 0 990 1 132 1 276 1 432  1 605 

Tegevuskulud kokku 0 15 283 18 091 21 264 24 907 29 071  

Allikas: konsultandi arvutused 
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Investeeringu tulusus ja arvutatud EL toetus 

Investeeringukulu prognoosi ning opereerimistulude ja –kulude prognoosi põhjal on koostatud 

investeeringu rahavood. Investeeringurahavoogude põhjal on arvutatud investeeringu 

sisemine tulumäär (FRR/C) ja nüüdispuhasväärtus (FNPV/C). 

Tabel 11. Investeeringu tulusus (tuhat krooni) 

 2011 2012-2016 2017-2021 2022-2026 2027-2031 2032-2036 

Tegevustulud kokku 0 12 175 13 930  15 696  17 619  19 741 

Sissetulekud kokku 0 12 175 13 930  15 696  17 619  19 741 

Tegevuskulud kokku 0 15 283 18 091 21 264 24 907 29 071 

Investeeringukulu kokku 50 750 0 0 14 858 0 -6 217 

Väljaminekud kokku 50 750 15 283 18 091 36 122 24 907 22 853 

Neto rahavoog -50 750 -3 109 -4 161 -20 426 -7 287 -3 112 

Investeeringu sisemine 

tulumäär (FRR/C) n.a.* 

Investeeringu 

nüüdispuhasväärtus 

(FNPV/C) -59 299 

*kuna investeeringu rahavoog on püsivalt negatiivne, siis tulumäära arvutada ei ole võimalik 

Allikas: konsultandi arvutused 

Investeeringu nüüdispuhasväärtus on negatiivne -59 miljonit krooni Negatiivse 

nüüdispuhasväärtuse tõttu on laeva soetamiseks vaja kaasata tagastamatut toetust. 

Käesoleva projekti raames taotletakse investeeringu rahastamiseks toetust Euroopa 

Ühtekuuluvusfondist (ÜF). Vastavalt Euroopa Komisjoni otsustele ning käesolevaks 

programmeerimisperioodiks sätestatud tingimustele rahastatakse ÜF vahenditest 

investeerimisprojekti finantsvajakut maksimaalselt 85% ulatuses projekti abikõlblikest 

kuludest. EL toetuse arvutamiseks on ette antud kindel reeglistik. 

1. Projekti maksimaalne finantsvajak (MaxEE) on projekti diskonteeritud 

investeeringukulu ja projekti diskonteeritud tulude vahe: 

MaxEE=DIC-DNR, 

kus  

 DIC – diskonteeritud investeeringukulu 

 DNR – diskonteeritud netotulu (DNR=DOR-DOC+DRV), 

 kus 

  DOR – diskonteeritud opereerimistulu 

  DOC – diskonteeritud opereerimiskulu 

  DRV – diskonteeritud investeeringu jääkväärtus. 

2. Finantsvajaku määr (R) on maksimaalse finantsvajaku suhe projekti diskonteeritud 

investeeringukulusse: 

R=MaxEE/DIC 

3. Otsusesumma (DA) on finantsvajakumäära ja abikõlblike investeeringukulude 

korrutis: 

DA=R*EC, 
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kus 

 EC – abikõlblikud kulutused 

4. EL toetus (EUgrant) projektile on otsusesumma ja maksimaalse EL kaasrahastusmäära 

korrutis: 

EUgrant=DA*MaxCRpa, 

kus  MaxCRpa – maksimaalne EL kaasrahastusmäär. Vastavalt meetme määrusele ja 

investeeringute kavale on käesolevale projektile kehtestatud toetuse määr kuni 85%.  

Vastavalt EL toetuse arvutamise reeglitele on läbi viidud taotletava EL toetuse arvutus. 

Tabel 12. EL toetuse arvutus  

Diskonteeritud investeeringukulu (DIC) 51 009 716 

Diskonteeritud opereerimistulu (DOR) 27 636 891 

Diskonteeritud opereerimiskulu (DOC) 39 755 199 

Diskonteeritud investeeringu jääkväärtus (DRV) 782 098 

Diskonteeritud netotulu (DNR=DOR-DOC+DRV) -11 466 599 

Finantsvajaku määr (R= (DIC-DNR)/DIC) 100 % 

Abikõlblikud kulud (EC) 50 750 000 

Otsusesumma (DA=R*EC) 50 750 000 

Maksimaalne toetusmäär (MaxCRpa) 85% 

EL toetuse määr (GR= EU grant/EC) 85,0% 

EL toetussumma (EUgrant=DA*MaxCRpa) 43 137 500 

Omafinantseerimine 7 612 500 

Allikas: konsultandi arvutused 

Tulenevalt arvutustest vajab projekt toetust 43 137 500 krooni. Investeeringu maksumusest 

7,6125 miljonit krooni kaetakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eelarvest. 

 

Projekti finantseerimine ja jätkusuutlikkus 

Tulenevalt EL toetuse arvutusest taotletakse projekti finantseerimist EL toetust 

investeeringute kavaga kinnitatud summas 43,1375 miljonit krooni. Alginvesteeringu 

omafinantseeringuosa st. 7,6125 miljonit krooni kaetakse riigieelarvest. Samuti kaetakse 

riigieelarvest projekti reinvesteeringud seadmetesse.  

Kuna laeva prognoositavad opereerimiskulud on suuremad prognoositavast opereerimistulust, 

siis on finantseerimise all näidatud tuludest suurema kulu katmine Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi tegevuskulude eelarvest (riigipoolne dotatsioon laeva 

käigushoidmiseks).  Põhiinvesteeringu kasutusperioodi lõppemisel on arvestatud seadmete 

jääkväärtus raamatupidamislikult miinusmärgilise eelarvekuluna (sisuliselt eelarvetuluna) 

investeeringute eelarvesse ehk perioodi kestel makstud opereerimiskulude dotatsioon väheneb 

seadmete jääkmaksumuse võrra.     
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Tabel 13. Projekti finantseerimine (tuhat krooni) 

 2011 2012-2016 2017-2021 2022-2026 2027-2031 2032-2036 

MKM eelarve 

opereerimiskulude katteks 0 3 109 4 161 5 568 7 287 9 330 

MKM eelarve 

investeeringuteks 7 612,5 0 0 14 858 0 -6 217 

Omafinantseerimine kokku 7 612,5 3 109 4 161 20 426 7 287 3 112 

EL toetus 43 137,5 0 0 0 0 0 

Finantseerimine kokku 50 750 3 109 4 161 20 426 7  287 3 112 

Allikas: konsultandi arvutused  

Investeeringu rahavoogude ja finantseerimisallikate prognooside baasil on koostatud projekti 

jätkusuutlikkuse prognoos. Vastavalt jätkusuutlikkuse definitsioonile on projekt jätkusuutlik, 

kui projekti kumulatiivne rahavoog ei ole ühelgi perioodil negatiivne. 

Tabel 14. Projekti jätkusuutlikkus (tuhat krooni) 

 2011 2012-2016 2017-2021 2022-2026 2027-2031 2032-2036 

Finantseerimine kokku 50 750 3 109 4 161 20 426 7 287 3 112 

Tegevustulud kokku 0 12 175 13 930  15 696  17 619  19 741 

Sissetulekud kokku 50 750 15 283 18 091 36 122 24 907 22 853 

Tegevuskulud kokku 0 15 283 18 091 21 264 24 907 29 071 

Investeeringud kokku 50 750 0 0 14 858 0 -6 217 

Väljaminekud kokku 50 750 15 283 18 091 36 122 24 907 29 071 

Rahavoog kokku 0 0 0 0 0 0 

Kumulatiivne rahavoog 0 0 0 0 0 0 

Allikas: konsultandi arvutused 

Kuna projekti investeeringud kaetakse EL toetusest ning Majandus- ja Kommunikatsiooni-

ministeeriumi investeeringute eelarvest ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 

finantseerib oma eelarvest ka laeva opereerimistulude ja opereerimiskulude vahe (juhul, kui 

kulud ületavad tulusid), siis on igal üksikul perioodil projekti sissetulev rahavoog võrdne 

väljamineva rahavooga. Seega võib öelda, et projekti jätkusuutlikkus on tagatud Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi eelarvega.  

 

Kapitalitasuvus 

Kapitalitasuvuse arvutustes vaadeldakse projekti tasuvust siseriikliku kapitali seisukohast ehk 

projekti tasuvust EL toetuse mõjul. Kapitalitasuvuse arvutamiseks koostatakse rahavoog, kus 

vaadeldakse projekti väljaminekuid ja sissetulekuid kapitali seisukohast. 

Tabel 15.  Kapitalitulusus (tuhat krooni) 

 2011 2012-2016 2017-2021 2022-2026 2027-2031 2032-2036 

Tegevustulud kokku 0 12 175 13 930  15 696  17 619  19 741 

Investeeringute jääkväärtus 0 0 0 0 0 6 217 

Sissetulek kokku 0 12 175 13 930  15 696  17 619  25 958 
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Tegevuskulud kokku 0 15 283 18 091 21 264 24 907 29 071 

MKM eelarve investeeringuteks 7 612,5 0 0 14 858 0 0 

Väljaminekud kokku 7 612,5 15 283 18 091 36 122 24 907 29 071  

Kapitalirahavoog -7 612.5 -3 108 -4 161 -20 426 -7 287 -3 112 

Kapitali sisemine tasuvusmäär 

(FRR/K) n.a.* 

Kapitali puhasnüüdisväärtus 

(FNPV/K) -19 467 

*kuna investeeringu rahavoog on püsivalt negatiivne, siis tulumära arvutada ei ole võimalik 

Allikas: konsultandi arvutused 

EL toetuse mõjul on projekti investeeritud siseriikliku kapitali ehk riigieelarveliste vahendite 

nüüdispuhasväärtus -19,467 miljonit krooni.  Kuna tegemist ei ole kasumit taotleva 

projektiga, siis on negatiivsest kapitalitootlusest olulisem projekti sotsiaalmajanduslik väärtus. 

 

Majandusanalüüs 

Majandusanalüüsi läbiviimiseks on koostatud vastavalt EK juhenditele projekti sotsiaalsete 

tulude ja kulude rahavoog.  

Finantstulude ja –kulude konverteerimine 

Sotsiaalsete tulude ja kulude rahavoo koostamisel on esimese sammuna viidud projekti 

finantstulud ja –kulud tegelikku maksumusse. Tegelik maksumus erineb nominaal-

maksumusest turgude ebatäiuslikkuse tõttu, näiteks mõjutavad hindu turu avatus, riiklikud 

maksud jne. 

Tegeliku maksumuse leidmiseks tuleb kasutada konversioonifaktoreid. Konversioonifaktorid 

peaksid olema välja töötatud riiklikul tasandil. Eestis hetkel riiklikult väljatöötatud 

konversioonifaktorid puuduvad. 

EK juhendmaterjalides on toodud metoodika standardkonversioonifaktori (SCF) 

arvutamiseks. SCF kajastab riigi majanduse avatusest tingitud hinnaerinevusi võrreldes 

maailmaturu hindadega.  

SCF on kasutatav korrektsioonifaktorina juhul, kui individuaalset konversioonifaktorit on 

raske või ebaotstarbekas kasutada. Kuna riiklikud konversioonifaktorid puuduvad ning 

individuaalsete konversioonifaktorite väljatöötamine antud projekti raames on ebaotstarbekas, 

siis kasutatakse majandusanalüüsi läbiviimisel SCF. 

SCF arvutamiseks on valem järgmine: 

 SCF=(M+X)/[(M+Tm)+(X-Tx)] ,               

 kus  

  M - koguimport,  

  X - kogueksport,  

  Tm - impordimaksud  

  Tx - ekspordimaksud.  

Eestis ei ole ekspordimakse kehtestatud ning statistika vastavaid andmeid ei kajasta. 
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Tabel 16. Ekspordi ja impordi statistika ning SCF (miljonit krooni) 

Aasta M X Tm SCF 

2000 72 214 53 900 0,119 1,0 

2001 75 081 57 856 0,133 1,0 

2002 79 476 56 992 0,153 1,0 

2003 89 427 62 627 0,165 1,0 

2004 105 254 74 029 0,183 1,0 

2005 128 365 96 747 0,231 1,0 

2006 165 298 119 520 0,280 1,0 

2007 178 790 125 729 0,330 1,0 

2008 169 900 132 500 0,303 1,0 

Allikas: Statistikaamet, konsultandi arvutused 

Vastavalt statistilistele andmetele on SCF asetsenud näitaja 1 läheduses. Majandusanalüüsi 

läbiviimisel on SCF väärtuseks valitud 1,0. 

Standardkonversioonifaktoriga on läbi kaalutud kaudsed tuluvood ning kulud v.a. 

personalikulud. Vastavalt majandusanalüüsi läbiviimise metodoloogiale otseseid tuluvooge ja 

personalikulusid standardkonversioonifaktoriga läbi ei kaaluta.  

Veeteede Amet ei ole käibemaksukohuslane, mistõttu investeeringutes ja opereerimiskuludes, 

v.a. kütusekulu, sisaldub käibemaks. Käibemaks (20 %) laekub läbi hankija riigikassasse ja 

majanduslikus mõistes pole tegemist kuluga. Tulenevalt sellest kasutatakse investeeringute ja 

opereerimiskuludel korrektsioonifaktorit 0,83 [käibemaksu korrektsioon (0,83 x SCF)]. 

Kütuse maksumusele lisandub käibemaksu korrektsioon ning lisaks tuleb arvestada asjaoluga, 

et kütuse hind sisaldab kütuseaktsiisi. Eriotstarbelise diiselkütuse kütuseaktsiis moodustab 

2010.a. ligikaudu 18 % kütuse maksumusest. Tulenevalt aktsiisimäärast on aktsiisi 

korrektsioonifaktor 0,84.  Kütusekulu korrektsioonifaktor (käibemaksu korrektsioon x aktsiisi 

korrektsioon x SCF) kokku on 0,71.  

Kaudsed tulud 

Lisaks otsestele finantstuludele ja -kuludele kaasnevad projektiga projektivälised 

majanduslikud tulud ja kulud. Projektivälised tulud ja kulud tuleb kajastada rahalises 

väärtuses.   

Projekti peamiseks projektiväliseks tuluks on stabiilse laevaühenduse tagamine Ruhnu ja 

maakonnakeskuse - Kuressaarega ning Mandri-Eestiga – Pärnu kaudu. Laevaühendus on 

oluliseks eelduseks püsiasustuse säilimisele Ruhnu saarel, kuna lennuühendus ei taga saare 

olemasolevate turismiettevõtjate toimetulekuks piisavat turistidevoogu. Majandusanalüüsis on 

eeldatud, et Ruhnu valla elanike arv püsib samal tasemel (72 alalist elanikku), kuna olulist 

turistide arvu kasvu ei prognoosita. Teeninduslaeva kaudu laevaühenduse tagamine kindlustab 

asustuse säilimise mõjust Ruhnu saarel ühe kolmandiku.  Ülejäänud mõju asustuse säilimisele 

tagatakse lennutranspordi või vähemal määral teiste Ruhnu saart teenindavate mitteregulaarset  

meretransporditeenust pakkuvate ettevõtete kaudu. 

Asustuse säilimisest tekkiva majandusliku tulu arvutamisel on aluseks võetud piirkonna 

sisemajanduse kogutoodang inimese kohta (SKT). Andmed keskmise SKT kohta on avaldatud 

Eesti Statistikaametis Regionaalarengu andmebaasis maakonnakeskmiste kaudu. Ruhnu valla 

puhul on kasutatavad Saare maakonna keskmise SKT andmed. Eeldatud on, et Ruhnu vald 
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asetseb SKT tasemega elaniku kohta lähedal maakonna keskmistele näitudele ja SKP 

varieerub aastate lõikes, järgides pikaajalises makromajandusprognoosis (2000-2050) 

eeldatud SKT dünaamikat.  

Lisaks reisijate üleveoga kaasnevatele otsestele piletituludele kaasnevad teeninduslaeva 

opereerimisega turisminduse jaoks kaudsed tulud, mis tulenevad teenuste müügist (majutus, 

toitlustamine jm) saare külastajatele. Otseste kulude arvestamisel eeldati, et turistide 

ülevedude arv aastas on 4 628. Külastajate transport toimub nii Ruhnule kui ka Ruhnult ära 

laevaga, laeva- ja lennuühenduse dubleerimist planeeritud ei ole. Seega aastaseks 

teeninduslaeva transporditeenust kasutavate saare külastajate arvuks on 2 314. Keskmiseks 

viibimisajaks saarel on arvestuslikult 2 majutuspäeva külastaja kohta ja keskmiseks külastaja 

poolseks saarel ostetavate kaupade ja tarbitavate teenuste kuluks 350 krooni majutuspäeva 

kohta 2010.a hindades. Kulutused majutuspäeva kohta on majandusanalüüsis korrigeeritud 

perioodi 2011-2036 tarbijahinnaindeksi dünaamikaga. 

Tabel 17. Kaudsete tuluvoogude kujunemine laeva tegevusperioodi jooksul 

Aasta 

Ruhnu 

elanike 

arv 

SKT 

elaniku 

kohta 

(krooni) 

Kaudne 

tuluvoog 

asustuse 

säilimisest   

(tuh. krooni)* 

Teenindus-

laevaga 

reisivad 

külastajad 

Majutus-

päevad 

Kulutused 

majutus-

päeva kohta 

Kaudne tuluvoog 

turismindus 

(tuh. krooni)*  

2012 72 108 569 2 606 2 315 4 629 363 1 682 

2013 72 115 625 2 775 2 315 4 629 373 1 728 

2014 72 124 182 2 980 2 315 4 629 384 1 780 

2015 72 133 247 3 198 2 315 4 629 396 1 833 

2016 72 142 441 3 419 2 315 4 629 407 1 886 

2017 72 151 700 3 641 2 315 4 629 419 1 939 

2018 72 160 802 3 859 2 315 4 629 430 1 989 

2019 72 169 807 4 075 2 315 4 629 440 2 039 

2020 72 178 467 4 283 2 315 4 629 451 2 088 

2021 72 187 569 4 502 2 315 4 629 462 2 138  

2022 72 196 947 4 727 2 315 4 629 473 2 190 

2023 72 206 794 4 963 2 315 4 629 484 2 242 

2024 72 216 927 5 206 2 315 4 629 496 2 296 

2025 72 227 557 5 461 2 315 4 629 508 2 351 

2026 72 238 479 5 724 2 315 4 629 520 2 407 

2027 72 249 688 5 993 2 315 4 629 532 2 463 

2028 72 261 174 6 268 2 315 4 629 544 2 519 
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2029 72 272 926 6 550 2 315 4 629 557 2 577 

2030 72 285 208 6 845 2 315 4 629 570 2 636  

2031 72 297 757 7 146 2 315 4 629 583 2 697 

2032 72 310 561 7 453 2 315 4 629 596 2 759 

2033 72 323 294 7 759 2 315 4 629 610 2 823 

2034 72 336 226 8 069 2 315 4 629 624 2 888 

2035 72 349 338 8 384 2 315 4 629 638 2 954 

2036 72 362 264 8 694 2 315 4 629 653 3 022 

*Kaudsed tuluvood sisaldavad korrektsiooni standardkonversioonifaktoriga 

Allikas: konsultandi arvutused 

Projektivälised kulud 

Projektiväliseks kuluks on kulutused 1) laeva teenindava Ringsu sadama käigushoidmiseks ja 

2) halbadest ilmastikutingimustest tulenevate reiside ärajäämisega kaasnevad kulud, mis ei ole 

ei otsesed kulud ega kirjeldatud projektiväliste tulude arvestuse kaudu.  

Sadama käigushoidmise kulu. Vastavalt Veeteede Ameti andmetele oli Ringsu  sadama 

summaarseks opereerimiskuluks  2009.a. 2,688 miljonit  krooni.  Kuna Ruhnu saare sadam 

teenindab ka teisi aluseid (näiteks sadamas randuvaid eraisikutele kuuluvaid jahte ja kaatreid), 

ei saa arvestada sadama opereerimiskulusid täies ulatuses teeninduslaeva käigushoidmisega 

kaasneva kuluna.  Kaudse kulu arvestuses on eeldatud, et 1/3 sadama töökoormusest 

moodustab teeninduslaeva teenindamine, see asjaolu annab aluse eeldada, et 

opereerimiskuludest moodustavad 1/3 teeninduslaeva projektiväliste kuludena arvestatavad 

kulud. 2010.a. hindades on sadama käigushoidmise projektiväline kulu 896 000 krooni, 

nimetatud kulu on läbi kaalutud standardkonversioonifaktoriga ning laeva tegevusperioodi 

jooksul muutub vastav kulu vastavalt tarbijahinnaindeksi muutumisele. 

Tabel 18. Projekti kaudsete kuluvoogude prognoos (tuhat krooni) 

 2011 2012-2016 2017-2021 2022-2026 2027-2031 2032-2036 

Sadama opereerimiskulu 0 4 927 5 637  6 352  7 130  7 989 

Kulud kokku (kaalutud SCF-ga) 0 4 434  5 073  5 717 6 417  7 190 

Allikas: konsultandi arvutused 

 Investeeringu sotsiaalmajanduslik tasuvus 

Investeeringu sotsiaalmajandusliku tasuvuse arvutamiseks on koostatud projekti 

sotsiaalmajanduslik rahavooprognoos. Rahavooprognoosi alusel arvutatakse välja 

investeeringu sotsiaalmajanduslik sisemine tulumäär ja nüüdispuhasväärtus. 

Tabel 19. Investeeringu sotsiaal-majanduslik tulusus* (tuhat  krooni) 

 2011 2012-2016 2017-2021 2022-2026 2027-2031 2032-2036 

Tegevustulud kokku 0 12 175 13 930  15 696  17 619  19 741 

Projektivälised kulud kokku 0 23 886 30 553 37 566 45 695 54 805 

Tulud kokku 0 36 061 44 484 53 262 63 314 74 547 
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Tegevuskulud kokku 0 12 135 14 488 17 204 20 350 23 965 

Projektivälised kulud kokku 0 4 927 5 637  6 352 7 130  7 989 

Investeeringukulu kokku 42 123 0 0 12 332 0 -5 160 

Väljaminekud kokku 42 123 17 061 20 125 35 888 27 480 26 793 

Neto sots.--maj. rahavoog -42 123 18 999 24 358 17 374 35 835 47 753 

Investeeringu sotsiaalne 

tulumäär (ERR) 10,23 % 

Investeeringu sotsiaalne 

nüüdispuhasväärtus (ENPV) 7 870 

*Tabelis kasutatud tulu- ja kuluvood on läbi kaalutud konversioonifaktoritega.  

Allikas: konsultandi arvutused 

Arvestades teeninduslaeva olulisust väikesaarel kvaliteetsete elutingimuste tagamiseks, on  

investeeringu sotsiaalmajanduslik tulumäär ja puhasväärtus positiivsed. Investeeringu 

sotsiaalmajanduslik tulumäär on 10,23%. Investeeringu sotsiaalmajanduslik 

puhasväärtus on 7,87 miljonit krooni. Projekti väga olulise sotsiaalmajandusliku väärtuse 

tõttu on EL toetuse kaasamine investeeringu elluviimiseks põhjendatud, sest vastavalt EK 

nõuetele kaasrahastatakse projekte, millel on positiivne mõju regionaalsele arengule. 

Kvalitatiivse sotsiaalmajandusliku mõju hinnang 

Projekti kvalitatiivse mõju hindamiseks vaadeldakse projekti võimalikku mõju 

sotsiaalmajanduslikku keskkonda iseloomustavatele olulisematele teguritele, milleks on: 

 mõju looduskeskkonna kaitsele; 

 mõju elukeskkonnale; 

 mõju majanduskeskkonnale; 

 mõju tööhõivele; 

 mõju sotsiaalsele võrdsusele; 

Kuna Ruhnu teeninduslaeva ehitamise puhul on tegemist väikesaare laevaühendusele 

suunatud projektiga, on teguritele kaalu andmisel antud suurim osatähtsus saare elanikke 

puudutavatele teguritele, milleks on mõju elukeskkonnale, tööhõivele ja sotsiaalsele 

võrdsusele. Nende tegurite kogukaaluks on võetud 60% ning iga üksiku teguri kaaluks 20%. 

Looduskeskkonna kaitsele ja majanduskeskkonnale suunatud mõju osatähtsuseks on valitud 

võrdselt 20%. 

Mõju ulatuse määramiseks antakse sellele hinnang pallides 0-4, kus 

 0 – projektil puudub mõju tegurile; 

 1 – projektil on tegurile väga väike mõju; 

 2 – projektil on tegurile keskmine mõju; 

 3 – projektil on tegurile oluline mõju; 

 4 – projektil on tegurile väga suur mõju. 

Positiivse mõju puhul antakse hinnang positiivse ja negatiivse mõju puhul negatiivse hindena. 

Laevaliikluse mõju looduskeskkonnale seisneb mootori põlemisjääkide emissioonis, 

võimalikes kütuse ja määrdeainete sattumises keskkonda, reisijate poolt tekitatavate jäätmete 

ja reostuse sattumises keskkonda, mürareostuses ja loodusliku elukeskkonna häirimises. 

Samuti võib sadamais ladustatud saasteaineid sattuda keskkonda sademevete ja üleujutuste 

tõttu. 
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Käesoleva projektiga soetatav uus katamaraan-tüüpi teeninduslaev vastab tehniliselt ja 

konstruktsiooniliselt tänapäevastele nõuetele. Sellest tulenevalt vähenevad võrreldes 

praeguseni kasutuses olnud teeninduslaevadega nii saasteainete emissioonid kui ka müra ja 

vibratsioon.  

Teeninduslaeva teenindab Ringsu kaasaegne infrastruktuur laevade teenindamiseks, mis 

muuhulgas sisaldab prügi ja pilsivete vastuvõttu ja käitlemist. Samuti on sadamas välja 

ehitatud kaasaegne, üleujutuste eest kaitstud ja sademevete kanalisatsiooniga varustatud 

ladustusplats, parkla ja kaid.  

Projektil on võrreldes praeguse olukorraga looduskeskkonnale positiivne mõju. Arvestades 

suhteliselt väikeseid mahte ei saa mõju suurust hinnata märkimisväärselt suureks. Projekti 

koondmõju indeks looduskeskkonna kaitsele on 1. 

Projekti mõju elukeskkonnale seisneb Ruhnu saare püsiasutuse säilitamises. Praeguses seis, 

kus on puudunud tehnilistele nõuetele vastav spetsiaalselt Ruhnu teenindamiseks sobiv laev, 

ei ole võimaldanud kindlustada stabiilset laevaühenduse säilimist.  

Kohalikule elukeskkonnale on käesoleval projektil väga suur positiivne mõju. Projekti 

koondmõju indeks elukeskkonnale on 4. 

Ruhnu peamisteks majandusharudeks on avalike teenuste tagamine (kool, vallavalitsus), 

turismindus ning kalapüük.  

Projekt aitab tagada paremat sidet Ruhnu saare ja maakonnakeskuse vahel. Turismi 

potentsiaal käesoleva projekti raames suureneb oluliselt, kuna soetatava laeva reisijatevoos 

moodustavad peamise osa saart külastavad inimesed. Eeldatavalt külastab saart, kasutades 

teeninduslaeva, aasta lõikes keskmiselt 2 315 turisti. Samuti on laeval oluline roll saarel 

kaubanduse ja toitlustuse säilimises, seda laeva kaudu kaupadeveo kindlustamise kaudu.  

Samuti paranevad tunduvalt võimalused Ruhnu saare õpilaste reisimiseks maakonnakeskusse 

Kuressaarde ning Pärnu kaudu ülejäänud Eesti piirkondadesse. 

Projekti mõju piirkonna majanduskeskkonnale on väga oluline. Projekt tagab Ruhnu  

elukeskkonna säilimiseks vajalike majandusharude toimimise. Koondmõju indeks 

majanduskeskkonnale on 4. 

Projektiga ei kaasne olulist otsest tööhõive muutust, kuid turistidele ja kaupadele parema 

ligipääsuvõimaluse tagamise kaudu parandab laeva soetamine Ruhnul ettevõtlusega 

tegelemise võimalusi ja seeläbi tööhõivet.  Seetõttu on mõju indeks tööhõivele 3. 

Projekt ei ole otseselt suunatud sotsiaalse võrdsuse tagamisele, kuid laevaühenduse 

paranemine suurendab Ruhnu elanikele mandril asuvate sotsiaalsete teenuste ja sotsiaalse 

infrastruktuuri kättesaadavust. Projekti mõju indeks sotsiaalsele võrdsusele on 3. 

Tabel 20. Projekti kvalitatiivne hinnang 

  HINNE KAAL MÕJU 

Mõju looduskeskkonna kaitsele 1 20% 0,2 

Mõju elukeskkonnale 4 20% 0,8 

Mõju majanduskeskkonnale 4 20% 0,8 

Mõju tööhõivele 3 20% 0,6 

Mõju sotsiaalsele võrdsusele 3 20% 0,6 

Projekti kogumõju 3,0 

Allikas: konsultandi hinnang ja arvutused 
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Projekti kvalitatiivseks koondindeks on 3,0 ehk projektil on oluline positiivne kvalitatiivne 

mõju. Väga oluline on projekt kohaliku elukeskkonna säilimise ja majanduskeskkonna 

parandamise seisukohast. 

 

Riskianalüüs 

Riskianalüüsi läbiviimine koosneb kahest osast – tundlikkuseanalüüsist ja 

stsenaariumianalüüsist. Tundlikkuseanalüüsiga selgitatakse välja projekti finantsilist ja 

majanduslikku tulemit mõjutavad kriitilised riskifaktorid. Stsenaariumianalüüsiga hinnatakse 

kriitilistest faktoritest tingitud võimalike stsenaariumite koondmõju.  

Tundlikkuseanalüüs 

Tundlikkuseanalüüsi käigus testitakse erinevate projekti sisendite ja väljundite muutust 

vahemikus ±25%. Testi tulemusena valitakse välja kriitilised faktorid ehk sisendid ja 

väljundid, mille muutus toob kaasa olulise mõju projekti finants-majanduslikele tulemustele.  

Finantsmajanduslikeks tulemusteks, mille suhtes tundlikkust hinnatakse, on kapitali  

nüüdispuhasväärtus ning majanduslik sisemine tulumäär ja nüüdispuhasväärtus. Need näitajad 

on valitud sel põhjusel, et esimese puhul saab hinnata riskifaktorite finantsmõju 

kapitalitulususele ja seeläbi projekti jätkusuutlikkusele ning viimase näitaja abil riskifaktorite 

mõju projekti sotsiaalmajanduslikule väärtusele ehk kas mõne riskifaktori toimel võib projekt 

muutuda majanduslikult ebaotstarbekaks. 

 

Joonis 2. Kapitali nüüdispuhasväärtuse tundlikkus. Allikas: konsultandi arvutused 

 

Kapitali nüüdispuhasväärtus on suurima tundlikkuse tasemega 1) projekti tegevustulude ja 2) 

laeva kütusekulu osas. Keskmine mõju tundlikkusele oli investeeringukuludel ja 

personalikuludel ning väheolulise mõjuga kapitali nüüdispuhasväärtuse tundlikkusele olid 
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hoolduskulud, kindlustuskulud ja elanike arvu muutus.  Siiski tuleb arvestada asjaoluga, et 

mitte ühegi faktori väärtuste varieerimine ei muuda projekti kapitali nüüdispuhasväärtust  ega 

kapitali sisemist tulumäära positiivseks. 

 

 

Joonis 3. Majandusliku sisemise tulumäära tundlikkus. Allikas: konsultandi arvutused 

Majanduslik sisemine tulumäär on suure tundlikkusega 1) investeeringukulu ja 2) elanike arvu 

muutuse suhtes. Investeeringukulu 25% suurenemine vähendab tasuvusmäära 

baasstsenaariumiga võrreldes ligikaudu 2,5 %, elanike arvu vähenemine 25% võrra vähendab 

tasuvusmäära 2,7% võrra, kuigi faktori varieeruvuse standardhälve on investeeringukulu osas 

suurim. Investeeringukulu vähenemisega 25% võrra ning elanike arvu suurenemisega 25% 

võrra kaasneks sisemise tulususe kasv vastavalt 3,6% ja 2,4% võrra.  Teiste faktorite osas on 

majandusliku sisemise tulumäära tundlikkus kas keskmine (tegevustulu, kütusekulu) või 

madal (personalikulu, hoolduskulu, kindlustuskulu).  
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Joonis 4. Majandusliku nüüdispuhasväärtuse tundlikkus. Allikas: konsultandi arvutused 

 

Projekti majanduslik nüüdispuhasväärtus on analoogselt majandusliku sisemise tulumääraga 

suure tundlikkusega 1) investeeringukulu ja 2) elanike arvu muutuste suhtes. Nimetatud 

muutujate osas toob investeeringu kallinemine enam kui 20% võrra ning elanike arvu 

vähenemine enam kui 20% võrra kaasa situatsiooni, kus projekti majanduslik 

nüüdispuhasväärtus muutub negatiivseks.  Ülejäänud muutujate varieeruvusega vastav risk ei 

kaasne. Suhteliselt suure varieeruvusega põhjustavad vastava näitaja osas tegevustulude 

muutus ja kütusekulu muutus.  Personalikulude muutus toob kaasa keskmise majandusliku 

nüüdispuhasväärtuse varieeruvuse ning hooldus- ja kindlustuskulude mõju varieeruvusele 

jääb väheseks. 

 

Stsenaariumianalüüs 

Stsenaariumianalüüsi on valitud investeeringukulu muutus, tegevustulu muutus, elanike arvu 

muutus ja kütusekulu muutus. Teiste faktorite muutuse osas on projekti tundlikkus väga väike 

ja neile stsenaariume ei koostata. 

Investeeringukulu on arvestatud vastavalt kogemustele ja konsultatsioonidele 

laevaehitusfirmadega. Aluseks on võetud maksimaalne hinnatase, kuid tegelikkuses võib 

konkreetse laeva hind osutuda nii kallimaks kui ka odavamaks. Kuna alusandmeid laeva 

hankehindade kujunemise tõenäosuste leidmiseks pole, siis on eeldatud, et baasstsenaariumi 

tõenäosus on 40%. Laeva hind võib kõikuda +/-10% tõenäosusega 25% ning +/-15% 

tõenäosusega 5%. 

Tegevustulude osas võetakse taustmuutujatena arvesse reisijate piletihindade taset ning 

piletimüügi mahtu.  Piletihindade muutuse võrdlusel tarbijahinnaindeksiga ning piletimüügi 

mahu varieeruvuse omavahelise kombineerimise baasil võib öelda, et 20% on tõenäosus, et 

tegevustulud kasvavad tarbijahinnaindeksist 3% rohkem ja 10% on tõenäosus, et tegevustulud 

vähenevad ca 2 % tarbijahinnaindeksi muutusega võrreldes.  Baasstsenaariumi tõenäosuseks 

on hinnatud 70%. 
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Elanike arvu muutuse ulatuse ja tõenäosuse hindamiseks adekvaatsed baasandmed puuduvad. 

Kuna suured kõikumised rahvaarvus ilma drastiliste sündmusteta on vähetõenäolised, siis on 

baasstsenaariumi tõenäosuseks hinnatud 80%. Optimistliku ja pessimistliku stsenaariumi 

tõenäosused on võetud vastavalt 10% ning rahvaarvu võimalikuks muutuseks kuni 5%. 

Kütusehinna muutuse võrdlusel tarbijahinnaindeksi muutusega võib öelda, et ca 40% on 

tõenäosus, et kütuse hind kasvab tarbijahinnast ca 5% rohkem ja 20% on tõenäosus, et 

kütusehind väheneb ca 2% tarbijahinnaindeksi muutusega võrreldes. Baasstsenaariumi 

tõenäosuseks võib hinnata 40%. 

 

Joonis 5. Kapitali nüüdispuhasväärtuse jaotuskõver. Allikas: konsultandi arvutused 

 

Kapitali nüüdispuhasväärtus varieerub riskistsenaariumite mõjul –18,0 ja –21,6 miljoni krooni 

vahel. Kaalutud keskmine ehk tõenäolisim väärtus on veidi negatiivsem baasstsenaariumiga 

võrreldes (-19,8 miljonit krooni). 
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Joonis 6. Majandusliku nüüdispuhasväärtuse jaotuskõver. Allikas: konsultandi arvutused 

Projekti majanduslik nüüdispuhasväärtus kõigub riskistsenaariumite mõjul  0,29 ja  15,29 

miljoni krooni vahel. Kaalutud keskmine on peaaegu sarnane baasstsenaariumiga, olles 7,74 

miljonit krooni. 

 

 

Joonis 7.  Majandusliku nüüdispuhasväärtuse jaotuskõver. Allikas: konsultandi arvutused 

Majanduslik sisemine tulusus varieerub riskistsenaariumite mõjul 8,37 % ja 12,29 % vahel. 

Kaalutud keskmine ehk tõenäolisim väärtus on peaaegu sarnane baasstsenaariumiga, olles 

10,24 %.  

Riskianalüüsi kokkuvõtteks võib projekti riske hinnata suhteliselt madalaks, kuna 

riskistsenaariumite kaalutud keskmised lähenevad baasstsenaariumile. Kuigi mõne 

riskistsenaariumi rakendumine võib kaasa tuua suhteliselt lähedase situatsiooni  projekti 
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minimaalse rahuldava tulususe (8,3%) osas, on nende „kriitiliste“ stsenaariumite esinemise 

tõenäosus väga väike (kõigi alla 9% tulusust kaasa toovate riskistsenaariumite 

esinemistõenäosus on alla 1%).  

Detailne stsenaariumianalüüs on esitatud Lisas 2. 
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 LISA 1 Finants- ja majandusanalüüsi tabelid 

 

Tabel 1. Investeeringud 
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kokku 
50 750 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 858 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

Algperioodi 

investeering 
50 750 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reinves- 

teering 

seadmetesse 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 858 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ringu jääk-
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 217 288 
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Tabel 2. Opereerimistulud ja –kulud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aasta 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Tuluvood 

majandustegevusest 
0 2 299 040 2 361 114 2 431 948 2 504 906 2 577 548 2 649 720 2 718 612 2 786 578 2 853 456 2 921 939 2 992 065 3 063 875 3 137 408 3 212 705 3 289 810 3 365 476 3 442 882 3 522 068 3 603 076 3 685 947 3 770 723 3 857 450 3 946 171 4 036 933 4 129 783

Ruhnu elanike veokorrad 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507

Ruhnu elanike 

piletimakse
208 213 220 226 233 239 246 252 258 264 270 277 283 290 297 304 311 318 325 333 341 348 356 365 373

Piletitulu - Ruhnu elanike 

veoteenus
312 949 321 398 331 040 340 972 350 860 360 684 370 062 379 313 388 417 397 739 407 284 417 059 427 069 437 318 447 814 458 114 468 650 479 429 490 456 501 737 513 277 525 082 537 159 549 514 562 152

Ruhnu turistide 

veokorrad
4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629

Ruhnu turistide 

piletimakse
415 427 439 453 466 479 491 503 515 528 541 554 567 580 594 608 622 636 651 666 681 697 713 729 746

 Piletitulu - Ruhnu 

turistide veoteenus
1 922 400 1 974 305 2 033 534 2 094 540 2 155 282 2 215 630 2 273 236 2 330 067 2 385 989 2 443 252 2 501 890 2 561 936 2 623 422 2 686 384 2 750 858 2 814 127 2 878 852 2 945 066 3 012 802 3 082 097 3 152 985 3 225 504 3 299 690 3 375 583 3 453 222

Laeva müügiboksi 

renditulu
15 927 16 357 16 848 17 353 17 857 18 357 18 834 19 305 19 768 20 242 20 728 21 226 21 735 22 257 22 791 23 315 23 851 24 400 24 961 25 535 26 123 26 723 27 338 27 967 28 610

Mootorsõidukite 

üleveotulu
47 764 49 053 50 525 52 041 53 550 55 049 56 481 57 893 59 282 60 705 62 162 63 654 65 181 66 746 68 348 69 920 71 528 73 173 74 856 76 578 78 339 80 141 81 984 83 870 85 799

Muutuvkulud 

tegevusaastatel

0 2 861 764 2 943 734 3 048 070 3 158 536 3 271 351 3 386 211 3 500 045 3 616 072 3 733 221 3 855 816 3 982 250 4 113 429 4 248 418 4 388 191 4 531 852 4 676 133 4 824 091 4 976 191 5 133 989 5 296 408 5 463 513 5 633 899 5 809 287 5 989 783 6 174 189

Laeva personalikulu 587 832 608 406 642 682 680 987 721 952 765 429 811 123 859 927 910 928 965 789 1 022 861 1 083 015 1 145 275 1 210 572 1 277 971 1 347 412 1 418 809 1 492 588 1 570 264 1 650 717 1 733 971 1 818 577 1 906 212 1 996 938 2 089 509

Laeva kütusekulu 1 733 993 1 780 810 1 834 235 1 889 262 1 944 050 1 998 484 2 050 444 2 101 705 2 152 146 2 203 798 2 256 689 2 310 849 2 366 310 2 423 101 2 481 256 2 538 325 2 596 706 2 656 430 2 717 528 2 780 031 2 843 972 2 909 383 2 976 299 3 044 754 3 114 784

Hooldus, dokkimine ja 

sadamamaksud
353 037 362 569 373 446 384 650 395 805 406 887 417 466 427 903 438 173 448 689 459 457 470 484 481 776 493 338 505 179 516 798 528 684 540 844 553 283 566 009 579 027 592 344 605 968 619 906 634 163

Kindlustuskulu 186 902 191 948 197 707 203 638 209 544 215 411 221 012 226 537 231 974 237 541 243 242 249 080 255 058 261 179 267 447 273 599 279 892 286 329 292 915 299 652 306 544 313 594 320 807 328 185 335 734

Rahavoog 

äritegevusest 0
-562 723 -582 620 -616 123 -653 630 -693 802 -736 491 -781 432 -829 494 -879 765 -933 878 -990 184 -1 049 554 -1 111 011 -1 175 486 -16 100 234 -1 310 657 -1 381 209 -1 454 122 -1 530 914 -1 610 462 -1 692 790 -1 776 449 -1 863 115 -1 952 850 4 172 882
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Tabel 3. Kapitali tulusus 

 

Tabel 4. EL toetus 

Diskonteeritud investeeringukulu (DIC) 51 009 716 

Diskonteeritud opereerimistulu (DOR) 27 636 891 

Diskonteeritud opereerimiskulu (DOC) 39 755 199 

Diskonteeritud investeeringu jääkväärtus (DRV) 782 098 

Diskonteeritud netotulu (DNR=DOR-DOC+DRV) -11 466 599 

Finantsvajaku määr (R= (DIC-DNR)/DIC) 100 % 

Abikõlblikud kulud (EC) 50 750 000 

Otsusesumma (DA=R*EC) 50 750 000 

Maksimaalne toetusmäär (MaxCRpa) 85% 

EL toetuse määr (GR= EU grant/EC) 85,0% 

EL toetussumma (EUgrant=DA*MaxCRpa) 43 137 500 

Omafinantseerimine 7 612 500 

Aasta 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Tuluvood kokku 2 299 040 2 361 114 2 431 948 2 504 906 2 577 548 2 649 720 2 718 612 2 786 578 2 853 456 2 921 939 2 992 065 3 063 875 3 137 408 3 212 705 3 289 810 3 365 476 3 442 882 3 522 068 3 603 076 3 685 947 3 770 723 3 857 450 3 946 171 4 036 933 10 347 071

Tuluvood 

majandus-

tegevusest 

0 2 299 040 2 361 114 2 431 948 2 504 906 2 577 548 2 649 720 2 718 612 2 786 578 2 853 456 2 921 939 2 992 065 3 063 875 3 137 408 3 212 705 3 289 810 3 365 476 3 442 882 3 522 068 3 603 076 3 685 947 3 770 723 3 857 450 3 946 171 4 036 933 4 129 783

Reinves-

teeringu 

jääkmaksumus

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 217 288

Algperioodi 

investeeringu 

omaosalus

7 612 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reinvesteering 

seadmetesse
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 858 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Muutuvkulud 

tegevusaastatel
0 2 861 764 2 943 734 3 048 070 3 158 536 3 271 351 3 386 211 3 500 045 3 616 072 3 733 221 3 855 816 3 982 250 4 113 429 4 248 418 4 388 191 4 531 852 4 676 133 4 824 091 4 976 191 5 133 989 5 296 408 5 463 513 5 633 899 5 809 287 5 989 783 6 174 189

Rahavoog 

äritegevusest
-7 612 500 -562 723 -582 620 -616 123 -653 630 -693 802 -736 491 -781 432 -829 494 -879 765 -933 878 -990 184 -1 049 554 -1 111 011 -1 175 486 -16 100 234 -1 310 657 -1 381 209 -1 454 122 -1 530 914 -1 610 462 -1 692 790 -1 776 449 -1 863 115 -1 952 850 4 172 882

Kumulatiivne 

rahavoog
-7 612 500 -8 175 223 -8 757 843 -9 373 966 -10 027 596 -10 721 398 -11 457 889 -12 239 322 -13 068 816 -13 948 581 -14 882 459 -15 872 643 -16 922 197 -18 033 208 -19 208 693 -35 308 928 -36 619 585 -38 000 794 -39 454 916 -40 985 830 -42 596 291 -44 289 081 -46 065 531 -47 928 646 -49 881 496 -45 708 614

NPV väärtus 

periooditi
-7 644 018 -8 126 339 -8 605 265 -9 082 337 -9 557 824 -10 031 760 -10 503 926 -10 974 542 -11 443 216 -11 910 353 -12 375 426 -12 838 297 -13 298 367 -13 755 427 -19 633 547 -20 082 856 -20 527 453 -20 966 953 -21 401 422 -21 830 571 -22 254 128 -22 671 489 -23 082 496 -23 487 005 -22 675 397

Kapitali rahaline 

nüüdispuhas-

väärtus FNPV/K 

(25 a., 8,3%)

Kapitali 

sisemine 

tulumäär FRR/K 

(25 a.)

-19 467 185 EEK

#DIV/0!
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Tabel 5. Jätkusuutlikkus 

 

Tabel 6. Investeeringu tulusus 

 

Tegevusaasta 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Finantseerimine (taotleja eelarvest) 7 612 500 562 723 582 620 616 123 653 630 693 802 736 491 781 432 829 494 879 765 933 878 990 184 1 049 554 1 111 011 1 175 486 16 100 235 1 310 657 1 381 209 1 454 122 1 530 914 1 610 462 1 692 790 1 776 449 1 863 115 1 952 850 -4 172 881

Finantseerimine (EL) 43 137 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tuluvood majandustegevusest 0 2 299 040 2 361 114 2 431 948 2 504 906 2 577 548 2 649 720 2 718 612 2 786 578 2 853 456 2 921 939 2 992 065 3 063 875 3 137 408 3 212 705 3 289 810 3 365 476 3 442 882 3 522 068 3 603 076 3 685 947 3 770 723 3 857 450 3 946 171 4 036 933 4 129 783

Sissetulekud kokku 50 750 000 2 861 764 2 943 734 3 048 070 3 158 536 3 271 351 3 386 211 3 500 045 3 616 072 3 733 221 3 855 816 3 982 250 4 113 429 4 248 418 4 388 191 19 390 045 4 676 133 4 824 091 4 976 191 5 133 989 5 296 408 5 463 513 5 633 899 5 809 287 5 989 783 -43 099

Investeeringud kokku 50 750 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 858 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 217 288

Kuluvood majandustegevusest 0 2 861 764 2 943 734 3 048 070 3 158 536 3 271 351 3 386 211 3 500 045 3 616 072 3 733 221 3 855 816 3 982 250 4 113 429 4 248 418 4 388 191 4 531 852 4 676 133 4 824 091 4 976 191 5 133 989 5 296 408 5 463 513 5 633 899 5 809 287 5 989 783 6 174 189

Väljaminekud kokku 50 750 000 2 861 764 2 943 734 3 048 070 3 158 536 3 271 351 3 386 211 3 500 045 3 616 072 3 733 221 3 855 816 3 982 250 4 113 429 4 248 418 4 388 191 19 390 045 4 676 133 4 824 091 4 976 191 5 133 989 5 296 408 5 463 513 5 633 899 5 809 287 5 989 783 -43 099

Rahavoog kokku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kumulatiivne rahavoog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aasta 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Tarbijahinnaindeksi muut (koef.) 1,015 1,023 1,027 1,030 1,030 1,029 1,028 1,026 1,025 1,024 1,024 1,024 1,024 1,024 1,024 1,024 1,023 1,023 1,023 1,023 1,023 1,023 1,023 1,023 1,023 1,023

Keskmise palgakulu muut (koef.) 1,0130 1,028 1,035 1,056 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,059 1,060 1,059 1,059 1,057 1,057 1,056 1,054 1,053 1,052 1,052 1,051 1,050 1,049 1,048 1,048 1,046

Tuluvood majandustegevusest 0 2 299 040 2 361 114 2 431 948 2 504 906 2 577 548 2 649 720 2 718 612 2 786 578 2 853 456 2 921 939 2 992 065 3 063 875 3 137 408 3 212 705 3 289 810 3 365 476 3 442 882 3 522 068 3 603 076 3 685 947 3 770 723 3 857 450 3 946 171 4 036 933 4 129 783

Ruhnu elanike veokorrad 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507

Ruhnu elanike piletimakse 208 213 220 226 233 239 246 252 258 264 270 277 283 290 297 304 311 318 325 333 341 348 356 365 373

Piletitulu - Ruhnu elanike veoteenus 312 949 321 398 331 040 340 972 350 860 360 684 370 062 379 313 388 417 397 739 407 284 417 059 427 069 437 318 447 814 458 114 468 650 479 429 490 456 501 737 513 277 525 082 537 159 549 514 562 152

Ruhnu turistide veokorrad 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629

Ruhnu turistide piletimakse 415 427 439 453 466 479 491 503 515 528 541 554 567 580 594 608 622 636 651 666 681 697 713 729 746

 Piletitulu - Ruhnu turistide veoteenus 1 922 400 1 974 305 2 033 534 2 094 540 2 155 282 2 215 630 2 273 236 2 330 067 2 385 989 2 443 252 2 501 890 2 561 936 2 623 422 2 686 384 2 750 858 2 814 127 2 878 852 2 945 066 3 012 802 3 082 097 3 152 985 3 225 504 3 299 690 3 375 583 3 453 222

Laeva müügiboksi renditulu 15 927 16 357 16 848 17 353 17 857 18 357 18 834 19 305 19 768 20 242 20 728 21 226 21 735 22 257 22 791 23 315 23 851 24 400 24 961 25 535 26 123 26 723 27 338 27 967 28 610

Mootorsõidukite üleveotulu 47 764 49 053 50 525 52 041 53 550 55 049 56 481 57 893 59 282 60 705 62 162 63 654 65 181 66 746 68 348 69 920 71 528 73 173 74 856 76 578 78 339 80 141 81 984 83 870 85 799

Investeeringukulu kokku 50 750 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 858 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 217 288

Algperioodi investeering 50 750 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reinvesteering seadmetesse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 858 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investeeringu jääkmaksumus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 217 288

Muutuvkulud tegevusaastatel 0 2 861 764 2 943 734 3 048 070 3 158 536 3 271 351 3 386 211 3 500 045 3 616 072 3 733 221 3 855 816 3 982 250 4 113 429 4 248 418 4 388 191 4 531 852 4 676 133 4 824 091 4 976 191 5 133 989 5 296 408 5 463 513 5 633 899 5 809 287 5 989 783 6 174 189

Laeva personalikulu 587 832 608 406 642 682 680 987 721 952 765 429 811 123 859 927 910 928 965 789 1 022 861 1 083 015 1 145 275 1 210 572 1 277 971 1 347 412 1 418 809 1 492 588 1 570 264 1 650 717 1 733 971 1 818 577 1 906 212 1 996 938 2 089 509

Laeva kütusekulu 1 733 993 1 780 810 1 834 235 1 889 262 1 944 050 1 998 484 2 050 444 2 101 705 2 152 146 2 203 798 2 256 689 2 310 849 2 366 310 2 423 101 2 481 256 2 538 325 2 596 706 2 656 430 2 717 528 2 780 031 2 843 972 2 909 383 2 976 299 3 044 754 3 114 784

Hooldus, dokkimine ja sadamamaksud 353 037 362 569 373 446 384 650 395 805 406 887 417 466 427 903 438 173 448 689 459 457 470 484 481 776 493 338 505 179 516 798 528 684 540 844 553 283 566 009 579 027 592 344 605 968 619 906 634 163

Kindlustuskulu 186 902 191 948 197 707 203 638 209 544 215 411 221 012 226 537 231 974 237 541 243 242 249 080 255 058 261 179 267 447 273 599 279 892 286 329 292 915 299 652 306 544 313 594 320 807 328 185 335 734

Rahavoog äritegevusest -50 750 000 -562 723 -582 620 -616 123 -653 630 -693 802 -736 491 -781 432 -829 494 -879 765 -933 878 -990 184 -1 049 554 -1 111 011 -1 175 486 -16 100 234 -1 310 657 -1 381 209 -1 454 122 -1 530 914 -1 610 462 -1 692 790 -1 776 449 -1 863 115 -1 952 850 4 172 882

Kumulatiivne rahavoog -50 750 000 -51 312 723 -51 895 343 -52 511 466 -53 165 096 -53 858 898 -54 595 389 -55 376 822 -56 206 316 -57 086 081 -58 019 959 -59 010 143 -60 059 697 -61 170 708 -62 346 193 -78 446 428 -79 757 085 -81 138 294 -82 592 416 -84 123 330 -85 733 791 -87 426 581 -89 203 031 -91 066 146 -93 018 996 -88 846 114

NPV väärtus periooditi -48 148 712 -48 631 034 -49 109 960 -49 587 032 -50 062 519 -50 536 455 -51 008 621 -51 479 237 -51 947 911 -52 415 048 -52 880 121 -53 342 992 -53 803 061 -54 260 121 -60 138 242 -60 587 551 -61 032 148 -61 471 648 -61 906 117 -62 335 266 -62 758 823 -63 176 184 -63 587 191 -63 991 700 -63 180 092

Ajaldatud rahaline 

nüüdispuhasväärtus FNPV/C (25 

a., 8,3%)

Investeeringu sisemine tulumäär 

FRR/C (25 a.)

-59 298 672 EEK

#DIV/0!
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Tabel 7. Sotsiaal-majanduslik tasuvus 

 

 

Tegevusaasta 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Tarbijahinnaindeksi muut (koef.) 1,015 1,023 1,027 1,030 1,030 1,029 1,028 1,026 1,025 1,024 1,024 1,024 1,024 1,024 1,024 1,024 1,023 1,023 1,023 1,023 1,023 1,023 1,023 1,023 1,023 1,023

Keskmise palgakulu muut (koef.) 1,0130 1,028 1,035 1,056 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,059 1,060 1,059 1,059 1,057 1,057 1,056 1,054 1,053 1,052 1,052 1,051 1,050 1,049 1,048 1,048 1,046

Reaal SKT muut (koef.) 1,0150 1,030 1,038 1,044 1,043 1,040 1,037 1,034 1,031 1,027 1,027 1,026 1,026 1,025 1,025 1,024 1,024 1,023 1,022 1,022 1,021 1,020 1,018 1,017 1,016 1,014

Nominaalne SKT muut (koef.) 1,030 1,053 1,065 1,074 1,073 1,069 1,065 1,060 1,056 1,051 1,051 1,050 1,050 1,049 1,049 1,048 1,047 1,046 1,045 1,045 1,044 1,043 1,041 1,040 1,039 1,037

CF

Otsesed tuluvood majandustegevusest 1 0 2 299 040 2 361 114 2 431 948 2 504 906 2 577 548 2 649 720 2 718 612 2 786 578 2 853 456 2 921 939 2 992 065 3 063 875 3 137 408 3 212 705 3 289 810 3 365 476 3 442 882 3 522 068 3 603 076 3 685 947 3 770 723 3 857 450 3 946 171 4 036 933 4 129 783

Ruhnu elanike veokorrad 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507 1 507

Ruhnu elanike piletimakse 208 213 220 226 233 239 246 252 258 264 270 277 283 290 297 304 311 318 325 333 341 348 356 365 373

Piletitulu Ruhnu elanikud 312 948,9 321 398,5 331 040,5 340 971,7 350 859,8 360 683,9 370 061,7 379 313,2 388 416,8 397 738,8 407 284,5 417 059,3 427 068,7 437 318,4 447 814,0 458 113,8 468 650,4 479 429,3 490 456,2 501 736,7 513 276,6 525 082,0 537 158,9 549 513,5 562 152,4

Ruhnu turistide veokorrad 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629

Ruhnu turistide piletimakse 415 427 439 453 466 479 491 503 515 528 541 554 567 580 594 608 622 636 651 666 681 697 713 729 746

Ruhnu turistide piletitulu 1 922 400 1 974 305 2 033 534 2 094 540 2 155 282 2 215 630 2 273 236 2 330 067 2 385 989 2 443 252 2 501 890 2 561 936 2 623 422 2 686 384 2 750 858 2 814 127 2 878 852 2 945 066 3 012 802 3 082 097 3 152 985 3 225 504 3 299 690 3 375 583 3 453 222

Laeva müügiboksi renditulu 15 927 16 357 16 848 17 353 17 857 18 357 18 834 19 305 19 768 20 242 20 728 21 226 21 735 22 257 22 791 23 315 23 851 24 400 24 961 25 535 26 123 26 723 27 338 27 967 28 610

Mootorsõidukite üleveotulu 47 764 49 053 50 525 52 041 53 550 55 049 56 481 57 893 59 282 60 705 62 162 63 654 65 181 66 746 68 348 69 920 71 528 73 173 74 856 76 578 78 339 80 141 81 984 83 870 85 799

Kaudne tuluvoog - asustuse kindlustamine 1 2 605 645 2 775 012 2 980 363 3 197 929 3 418 586 3 640 795 3 859 242 4 075 360 4 283 203 4 501 647 4 726 729 4 963 065 5 206 256 5 461 362 5 723 507 5 992 512 6 268 168 6 550 235 6 844 996 7 146 176 7 453 461 7 759 053 8 069 415 8 384 123 8 694 335

Ruhnu saare elanike arv 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72

Tulu asustuse kindlustamisest (1/3 SKT el.kohta) 36 190 38 542 41 394 44 416 47 480 50 567 53 601 56 602 59 489 62 523 65 649 68 931 72 309 75 852 79 493 83 229 87 058 90 975 95 069 99 252 103 520 107 765 112 075 116 446 120 755

Kaudne tuluvoog - lisanduv turismikäive 1 1 682 275 1 727 696 1 779 527 1 832 913 1 886 067 1 938 877 1 989 288 2 039 020 2 087 957 2 138 068 2 189 381 2 241 926 2 295 733 2 350 830 2 407 250 2 462 617 2 519 257 2 577 200 2 636 476 2 697 114 2 759 148 2 822 608 2 887 528 2 953 942 3 021 882

Laevateeenust kasutavate külastajate majutuspäevad 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629 4 629

Külastaja kulutused majutuspäeva kohta saarel 363 373 384 396 407 419 430 440 451 462 473 484 496 508 520 532 544 557 570 583 596 610 624 638 653

Investeeringukulu 42 122 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 332 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 160 349

Algperioodi investeering 0,83 42 122 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reinvesteering seadmetesse 0,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 332 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Seadmete jääkmaksumus tegevusperioodi lõpus 0,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 160 349

Otsesed kuluvood tegevusaastatel 0 2 267 116 2 333 031 2 419 046 2 510 641 2 604 667 2 700 860 2 796 875 2 895 323 2 995 174 3 100 056 3 208 351 3 320 956 3 436 927 3 557 224 3 680 942 3 805 651 3 933 588 4 065 206 4 202 053 4 343 037 4 488 214 4 636 169 4 788 608 4 945 629 5 106 020

Laeva personalikulu 1 587 832 608 406 642 682 680 987 721 952 765 429 811 123 859 927 910 928 965 789 1 022 861 1 083 015 1 145 275 1 210 572 1 277 971 1 347 412 1 418 809 1 492 588 1 570 264 1 650 717 1 733 971 1 818 577 1 906 212 1 996 938 2 089 509

Laeva kütusekulu 0,71 1 231 135 1 264 375 1 302 307 1 341 376 1 380 276 1 418 923 1 455 815 1 492 211 1 528 024 1 564 696 1 602 249 1 640 703 1 680 080 1 720 402 1 761 692 1 802 210 1 843 661 1 886 066 1 929 445 1 973 822 2 019 220 2 065 662 2 113 172 2 161 775 2 211 496

Hooldus, dokkimine ja sadamamaksud 0,83 293 021 300 933 309 961 319 259 328 518 337 716 346 497 355 159 363 683 372 412 381 349 390 502 399 874 409 471 419 298 428 942 438 808 448 900 459 225 469 787 480 592 491 646 502 954 514 522 526 356

Kindlustuskulu 0,83 155 129 159 317 164 097 169 020 173 921 178 791 183 440 188 026 192 538 197 159 201 891 206 736 211 698 216 779 221 981 227 087 232 310 237 653 243 119 248 711 254 431 260 283 266 270 272 394 278 659

Kaudsed kuluvood tegevusaastatel 1 930 357 955 477 984 141 1 013 665 1 043 062 1 072 267 1 100 146 1 127 650 1 154 714 1 182 427 1 210 805 1 239 864 1 269 621 1 300 092 1 331 294 1 361 914 1 393 238 1 425 282 1 458 064 1 491 599 1 525 906 1 561 002 1 596 905 1 633 634 1 671 207

Laeva teenindava Ringsu sadama opereerimiskulu 930 357 955 477 984 141 1 013 665 1 043 062 1 072 267 1 100 146 1 127 650 1 154 714 1 182 427 1 210 805 1 239 864 1 269 621 1 300 092 1 331 294 1 361 914 1 393 238 1 425 282 1 458 064 1 491 599 1 525 906 1 561 002 1 596 905 1 633 634 1 671 207

Sotsiaal-majanduslik rahavoog -42 122 500 3 389 487 3 575 314 3 788 650 4 011 441 4 234 474 4 456 264 4 670 122 4 877 985 5 074 728 5 279 170 5 489 019 5 708 046 5 932 848 6 167 582 -5 923 968 6 653 040 6 903 481 7 159 015 7 424 431 7 694 601 7 969 212 8 241 941 8 517 602 8 795 735 14 229 122

Kumulatiivne sots.-maj. rahavoog -42 122 500 -38 733 013 -35 157 699 -31 369 049 -27 357 607 -23 123 134 -18 666 869 -13 996 748 -9 118 762 -4 044 034 1 235 136 6 724 155 12 432 201 18 365 049 24 532 631 18 608 663 25 261 703 32 165 184 39 324 199 46 748 629 54 443 230 62 412 442 70 654 384 79 171 986 87 967 721 102 196 843

NPV väärtus periooditi -36 004 414 -33 189 735 -30 435 692 -27 743 177 -25 118 785 -22 568 599 -20 100 853 -17 720 812 -15 434 538 -13 238 436 -11 130 035 -9 105 536 -7 162 571 -5 297 532 -6 951 615 -5 236 330 -3 592 882 -2 019 216 -512 283 929 794 2 308 874 3 625 841 4 882 550 6 080 836 7 870 775

Ajaldatud majanduslik 

nüüdispuhasväärtus ENPV/C (25 a., 8,3%)

Investeeringu sisemine tulumäär ERR/C 

(25 a.)

7 870 775 EEK

10,23%
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Lisa 2. Stsenaariumianalüüs 

 

 

Investeeringukulu
Muutuse 

tõenäosus
Tegevustulud

Muutuse 

tõenäosus
Elanike arv

Muutuse 

tõenäosus
Kütusekulu

Muutuse 

tõenäosus
Kapitali NPV

Majanduslik 

sisemine tulumäär 

Majanduslik 

NPV

Stsenaariumi 

tõenäosus

Baasstsenaarium 40% -19 467 185 10,23% 7 870 775 11,20%

Kasvab 5% 40% -20 509 406 10,05% 7 130 798 11,20%

Kahaneb 2% 20% -19 050 297 10,30% 8 166 766 5,60%

Baasstsenaarium 40% -19 467 185 9,73% 5 748 590 1,40%

Kasvab 5% 40% -20 509 406 9,54% 5 008 613 1,40%

Kahaneb 2% 20% -19 050 297 9,80% 6 044 581 0,70%

Baasstsenaarium 40% -19 467 185 10,71% 9 992 960 1,40%

Kasvab 5% 40% -20 509 406 10,54% 9 252 983 1,40%

Kahaneb 2% 20% -19 050 297 10,78% 10 288 951 0,70%

Baasstsenaarium 40% -19 467 185 10,09% 7 318 037 1,60%

Kasvab 5% 40% -20 509 406 9,92% 6 578 060 1,60%

Kahaneb 2% 20% -19 050 297 10,16% 7 614 028 0,80%

Baasstsenaarium 40% -19 467 185 9,59% 5 195 853 0,20%

Kasvab 5% 40% -20 509 406 9,41% 4 455 876 0,20%

Kahaneb 2% 20% -19 050 297 9,66% 5 491 843 0,10%

Baasstsenaarium 40% -19 467 185 10,58% 9 440 222 0,20%

Kasvab 5% 40% -20 509 406 10,41% 8 700 245 0,20%

Kahaneb 2% 20% -19 050 297 10,65% 9 736 213 0,10%

Baasstsenaarium 40% -19 467 185 10,42% 8 699 882 3,20%

Kasvab 5% 40% -20 509 406 10,25% 7 959 905 3,20%

Kahaneb 2% 20% -19 050 297 10,49% 8 995 873 1,60%

Baasstsenaarium 40% -19 467 185 9,93% 6 577 697 0,40%

Kasvab 5% 40% -20 509 406 9,75% 5 837 720 0,40%

Kahaneb 2% 20% -19 050 297 10,00% 6 873 688 0,20%

Baasstsenaarium 40% -19 467 185 10,91% 10 822 067 0,40%

Kasvab 5% 40% -20 509 406 10,74% 10 082 090 0,40%

Kahaneb 2% 20% -19 050 297 10,98% 11 118 057 0,20%

Baasstsenaarium 40% -20 506 753 9,14% 3 701 921 5,60%

Kasvab 5% 40% -21 548 974 8,98% 2 961 944 5,60%

Kahaneb 2% 20% -20 089 864 9,21% 3 997 912 2,80%

Baasstsenaarium 40% -20 506 753 8,66% 1 579 736 0,70%

Kasvab 5% 40% -21 548 974 8,49% 839 759 0,70%

Kahaneb 2% 20% -20 089 864 8,73% 1 875 727 0,35%

Baasstsenaarium 40% -20 506 753 9,61% 5 824 106 0,70%

Kasvab 5% 40% -21 548 974 9,45% 5 084 129 0,70%

Kahaneb 2% 20% -20 089 864 9,68% 6 120 096 0,35%

Baasstsenaarium 40% -20 506 753 9,02% 3 149 183 0,80%

Kasvab 5% 40% -21 548 974 8,85% 2 409 206 0,80%

Kahaneb 2% 20% -20 089 864 9,09% 3 445 174 0,40%

Baasstsenaarium 40% -20 506 753 8,54% 1 026 998 0,10%

Kasvab 5% 40% -21 548 974 8,37% 287 021 0,10%

Kahaneb 2% 20% -20 089 864 8,61% 1 322 989 0,05%

Baasstsenaarium 40% -20 506 753 9,49% 5 271 368 0,10%

Kasvab 5% 40% -21 548 974 9,32% 4 531 391 0,10%

Kahaneb 2% 20% -20 089 864 9,55% 5 567 358 0,05%

Baasstsenaarium 40% -20 506 753 9,33% 4 531 028 1,60%

Kasvab 5% 40% -21 548 974 9,16% 3 791 051 1,60%

Kahaneb 2% 20% -20 089 864 9,40% 4 827 018 0,80%

Baasstsenaarium 40% -20 506 753 8,85% 2 408 843 0,20%

Kasvab 5% 40% -21 548 974 8,69% 1 668 866 0,20%

Kahaneb 2% 20% -20 089 864 8,92% 2 704 834 0,10%

Baasstsenaarium 40% -20 506 753 9,79% 6 653 212 0,20%

Kasvab 5% 40% -21 548 974 9,63% 5 913 235 0,20%

Kahaneb 2% 20% -20 089 864 9,86% 6 949 203 0,10%

Baasstsenaarium 40% -18 427 618 11,49% 12 039 630 5,60%

Kasvab 5% 40% -19 469 839 11,30% 11 299 653 5,60%

Kahaneb 2% 20% -18 010 729 11,56% 12 335 620 2,80%

Baasstsenaarium 40% -18 427 618 10,96% 9 917 445 0,70%

Kasvab 5% 40% -19 469 839 10,77% 9 177 468 0,70%

Kahaneb 2% 20% -18 010 729 11,04% 10 213 436 0,35%

Baasstsenaarium 40% -18 427 618 12,00% 14 161 814 0,70%

Kasvab 5% 40% -19 469 839 11,82% 13 421 837 0,70%

Kahaneb 2% 20% -18 010 729 12,08% 14 457 805 0,35%

Baasstsenaarium 40% -18 427 618 11,35% 11 486 892 0,80%

Kasvab 5% 40% -19 469 839 11,16% 10 746 915 0,80%

Kahaneb 2% 20% -18 010 729 11,42% 11 782 883 0,40%

Baasstsenaarium 40% -18 427 618 10,82% 9 364 707 0,10%

Kasvab 5% 40% -19 469 839 10,62% 8 624 730 0,10%

Kahaneb 2% 20% -18 010 729 10,89% 9 660 698 0,05%

Baasstsenaarium 40% -18 427 618 11,87% 13 609 077 0,10%

Kasvab 5% 40% -19 469 839 11,68% 12 869 100 0,10%

Kahaneb 2% 20% -18 010 729 11,94% 13 905 067 0,05%

Baasstsenaarium 40% -18 427 618 11,70% 12 868 736 1,60%

Kasvab 5% 40% -19 469 839 11,51% 12 128 759 1,60%

Kahaneb 2% 20% -18 010 729 11,77% 13 164 727 0,80%

Baasstsenaarium 40% -18 427 618 11,18% 10 746 552 0,20%

Kasvab 5% 40% -19 469 839 10,98% 10 006 575 0,20%

Kahaneb 2% 20% -18 010 729 11,25% 11 042 542 0,10%

Baasstsenaarium 40% -18 427 618 12,21% 14 990 921 0,20%

Kasvab 5% 40% -19 469 839 12,03% 14 250 944 0,20%

Kahaneb 2% 20% -18 010 729 12,29% 15 286 912 0,10%

-19 800 696 10,24% 7 744 530 100,00%Kaalutud keskmine väärtus

Baasstsenaarium

Kasvab 10 %

Kahaneb 10 % 25%

25%

50%

Baasstsenaarium 70%

Väheneb 2 % 10%

Kasvab 3 %

Baasstsenaarium 70%

Väheneb 2 % 10%

Kasvab 3% 20%

Baasstsenaarium 70%

Väheneb 2 % 10%

Kasvab 3 % 20%

Baasstsenaarium

5% madalam

5% kõrgem

5% kõrgem

20%

Baasstsenaarium

5% madalam

5% kõrgem

5% kõrgem

Baasstsenaarium

5% madalam

5% kõrgem

80%

10%

10%

Baasstsenaarium

5% madalam

80%

10%

10%

5% kõrgem

80%

10%

10%

Baasstsenaarium

5% madalam

5% kõrgem

80%

10%

10%

Baasstsenaarium

5% madalam

80%

10%

10%

Baasstsenaarium

5% madalam

80%

10%

10%

Baasstsenaarium

5% madalam

5% kõrgem

80%

10%

10%

5% kõrgem

80%

10%

10%

80%

10%

10%

Baasstsenaarium

5% madalam


